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ABSTRAKSI 
Dwi Ratno, (2013), “Pengarauh Faktor- Faktor Dalam Komunikasi Antara 
Kontraktor, Konsultan Dan Pihak Pemilik Terhadap Keberhasilan Suatu 
Proyek”, Program Studi Teknik Sipil S-1, Fakultas Teknik Sipil Dan 
Perencanaan, Intitut Teknologi Nasional Malang, Dosen Pembimbing I : Lila Ayu 
Ratna Winanda, ST.,MT., Dosen Pembimbing II : Ir. Tiong Iskandar,MT. 
 Komunikasi dalam suatu proyek merupakan suatu kunci keberhasilan 
dalam pengelolaan proyek. Kesalahan atau kurang baiknya pola komuniksai 
dalam suatu proyek dapat berdampak pada kinerja yang kurang baik. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisa keberhasilan proyek yang ditinjau dari sisi 
komunikasi antara pihak pemilik proyek,  kontraktor dan konsultan. 
Variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini adalah laporan 
kinerja, penggunaan fasilitas dan teknologi, penyampaian informasi, kemampuan 
berkomunikasi,dan hubungan koordinasi. Variabel dependen yang digunakan 
adalah keberhasilan proyek. Sampel pada penelitian ini adalah 42 orang yang 
terlibat langsung pada  proyek pembangunan Rumah sakit Primahusada, Mall 
Dinoyo dan Hotel Arsita Malang. Data dikumpulkan dengan metode kuesioner. 
Teknik  pengolahan data pada penelitian ini yaitu : uji validitas dan reliabilitas, 
analisa faktor, uji asumsi normalitas, multikolinearitas,heterokedastisitas, analisis 
regresi berganda, uji secara simultan (F) , dan uji secara parsial (t). 
 Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa semua variabel 
depeden yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap 
keberhasilan proyek. Dimana variabel yang paling dominan adalah variabel 
penyampaian informasi dengan koefisien beta sebesar 0,2187 dan thitung sebesar 
2,070 dengan demikian variabel Y (keberhasilan proyek) lebih banyak 
dipengaruhi oleh variabel X1 (laporan kerja). Strategi yang dapat 
direkomendasikan adalah melakukan pendistribusian informasi yang baik dengan 
cara mengadakan rapat koordinasi secara rutin, memastikan pengiriman data 
proyek tidak terlambat, memastikan kelengkapan masing- masing bagian dalam 
menghadiri rapat koordinasi sehingga kemajuan proyek dapat diketahui semua 
pihak. 
 
 
Kata Kunci : Keberhasilan Proyek, Komunikasi, Pemilik Proyek, Kontraktor, 
Konsultan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
 Proyek konstruksi menjadi suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam 
kehidupan manusia, ini karena dalam setiap hari selalu ada pembangunan yang 
terjadi dalam beberapa tempat. Proyek konstruksi sendiri dapat diartikan sebagai  
suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dengan upaya pembangunan suatu 
bangunan, mencakup pekerjaan pokok dalam bidang teknik sipil dan arsitektur 
yang dibatasi oleh waktu dan sumber daya yang terbatas. 
Dalam sebuah proyek konstruksi terdapat istilah manajemen konstruksi 
yang menjadi kunci keberhasilan suatu proyek. Manajemen konstruksi merupakan 
suatu proses dari perencanaan, pengaturan, kepemimpinan dan pengendalian dari 
suatu proyek dengan memanfaatkan sumber daya seoptimal mungkin untuk 
mencapai sasaran yang ditentukan. Dengan adanya manajemen proyek maka akan 
terlihat batasan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pihak-pihak 
yang terlibat dalam suatu proyek baik langsung maupun tidak langsung, sehingga 
tidak akan terjadi andanya tugas dan tanggung jawab secara bersamaan. 
Sebuah proyek konstruksi terdapat pihak-pihak yang memiliki peranan dan 
tanggung jawab masing-masing, namun pada dasarnya terdapat pihak-pihak yang 
terlibat dalam proyek konstroksi meliputi, pihak pemilik proyek, pihak konsultan 
dan pihak kontraktor. Diperlukan koordinasi dan kerjasama antar masing-masing 
pihak secara solid dan terstruktur, dan inilah yang menjadi kunci pokok agar 
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proyek konstruksi dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, 
namun terkadang banyak dijumpai manajemen konstruksi tidak berjalan dengan 
baik dan berengaruh pada keberhasilan suatu proyek. Salah satu masalah yang 
paling sering adalah masalah komunikasi yang kurang baik dari pihak-pihak yang 
terlibat dalam proyek. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam proyek 
konsrtuksi pengaruh komunikasi akan semakin penting. 
Komunikasi dalam suatu proyek merupakan suatu kunci keberhasilan 
dalam pengelolaan proyek. Kesalahan atau kurang baiknya pola komuniksai 
dalam suatu proyek dapat berdampak pada kinerja yang kurang baik. Salah satu 
dampak buruk dari kurang baiknya pola komuniksai mengakibatkan proyek tidak 
berjalan sesuai rencana. Dengan demikian sangat penting dipahami sebagai proses 
yang terkait dengan manajemen komunikai proyek. Tujuan utam dari manajemen 
komunikasi proyek adalah menjamin bahwa semua informasi mengenai proyek 
akan sampai tepat pada waktunya, dibuat dengan tepat, dikumpulkan, dibagikan, 
disimpan dan diatur dengan tepat pula. Proses komuniksai dan informasi yang 
baik sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, 
dari tingkatan paling atas hingga tingkatan paling rendah demi tercapainya 
keberhasilan proyek. 
Salah satu alasan penulis mengambil judul ini dikarenakan penulis ingin 
mengupas sejauh mana pengaruh komunikasi terhadap keberhasilan suatu proyek, 
selain itu lokasi penelitian adalah di daerah Malang, karena malang merupakan 
suatu daerah yang memiliki tingkat pembangunan yang cukup pesat dari tahun ke 
tahun. 
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 Dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara konsultan dan 
kontraktor akan sangat sulit mencapai sasaran proyek yang diinginkan.Atas dasar 
itulah penulis ingin meneliti masalah mengenai hubungan kerja, yang dalam hal 
ini adalah komunikasi, antara pemilik (owner) perencana (konsultan) dan 
pelaksana (kontraktor) terhadap keberhasilan proyek di daerah Malang. 
1.2 Rumusan Masalah 
 Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam studi ini, yaitu: 
1. Faktor-faktor apa saja dalam komunikasi antara pemilik proyek, konsultan 
dan kontraktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan proyek ? 
2. Dalam komunikasi antara pemilik proyek, konsultan dan kontraktor, faktor 
apakah yang paling dominan pengaruhnya terhadap keberhasilan suatu 
proyek ? 
3. Strategi apa yang dapat direkomendasikan guna meningkatkan 
keberhasilan suatu proyek ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui faktor - faktor  dalam komunikasi antara pemilik 
proyek, konsultan, dan kontraktor yang mempengaruhi keberhasilan 
proyek. 
2. Untuk mengetahui faktor - faktor yang paling dominan dalam komunikasi 
antara pemilik proyek, konsultan dan kontraktor yang mempengaruhi 
terhadap keberhasilan proyek. 
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3.  Untuk mengetahui strategi apa yang dapat direkomendasikan guna 
meningkatkan keberhasilan suatu proyek ? 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaruh komuniksai antara pemilik proyek, konsultan 
dan kontraktor terhadap keberhasilan proyek. 
2. Dapat direkomendasikan sebagai sebuah strategi untuk acuan keberhasilan 
suatu proyek. 
3. Diamping sebagai syarat kelulusan bagi penulis, juga menambah wawasan 
tentang pengaruh komunikasi antara pemilik proyek, konsultan dan 
kontraktor terhadap keberhasilan suatu proyek. 
1.5 Batasan Masalah 
1. Studi dilakukan pada proyek konstruksi di daerah Malang. 
2. Responden pada penilitian ini adalah pihak yang terlibat dalah suatu 
proyek, terdiri dari pemilik proyek, konsultan dan kontraktor. 
3. Melakukan survey kuisoner kepada konsultan dan kontraktor, serta 
melakukan wawancara terhadap pemilik proyek di proyek yang berbeda 
yang sedang berlangsung di Malang. 
4. Menggunakan program bantu SPSS sebagai pengolahan data. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Penelitian Sebelumnya  
 Beberapa penelitian tentang pengaruh komuniksai dalam proyek 
konstruksi telah dilakukan. Salah satunya adalah seperti Frista Vetrina Rachman, 
dalam tesisnya yang berjudul “Pengaruh Kualitas Manejemen Komunikasi Pada 
Tahap Distribusi Dalam Masa Pelaksanaan Proyek Konstruksi” , menyatakan 
bahwa faktor dominan distribusi informasi yang paling berpengaruh terhadap 
kinerja biaya proyek konstruksi adalah : 
 a) Tidak optimalnya program kerja yang diakibatkan oleh tidak berjalan 
dengan baik jadwal rapat koordinasi mingguan. 
 b) Terjadi kesalahan pelaksanaan yang disebabkan oleh keterlambatan 
penerimaan informasi terhadap perubahan perencanaan (change order) 
 c) Lemahnya pengendalian pada masa pelaksanaan proyek konstruksi 
yang disebabkan oleh kurangnya kejelasan strategi sistem pengelolahan 
proyek. 
 Variabel – variabel diatas mempengaruhi kinerja biaya dengan tingkat 
pengaruh 63,8%. Dari hasil analisa, hipotesa awal dari penelitian ini terbukti 
bahwa jika distribusi informasi pada proses pelaksanaan suatu proyek tidak 
berjalan dengan baik maka akan berpengaruh negative pada kinerja biaya. 
 Penelitian sebelumnya dilakukan olehRizky Uzman 
Kurniawan(2010), penelitian ini dilakukan di trenggalek, dengan judul 
pengaruh komunikasi dan informasi pada pengelolaan proyek konstruksi 
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bangunan terhadap waktu pelaksanaan. Dalam penelitian ini faktor– faktor 
yang mempengaruhi kinerja waktu adalah komunikasi dan informasi secara 
simultan variabel komunikasi dan informasi berpengaruh signifikan terhadap 
variabel kinerja waktu. Dari kedua variabel tersebut, komunikasi dan 
informasi mempunyai model hubungan yang linier terhadap kinerja waktu 
proyek khususnya pada indikator hubungan koordinasi yang baik antara 
kontraktor dengan pengawas dengan nilai koefisien (β) = 0.789 dan indikator 
terlambatnya penyampaian informasi perubahan perencanaan desain yang 
terjadi atau change order dengan nilai koefisien (β) = 0.740. 
 Selain itu, di Kota Malang juga telah dilakukan penelitian mengenai 
pengaruh terhadap keberhasilan proyek, beberapa di antaranya dilakukan oleh 
mahasiswa Teknik Sipil S-1 Institut Teknologi Nasional  Malang, Semuel Agung 
Pata’dungan (2013) menulis mengenai Keberhasilan Proyek Ditinjau Dari Sisi 
Komunikasi Antara Kontraktor Dan Konsultan Di Kota Malang. Dan juga 
Nicolaus Paliling (2013) yang menulis mengenai Pengaruh Komunikasi Antara 
Perencana dan Pelaksana Proyek Terhadap Keberhasilan Proyek Bangunan 
Gedung di Kota Malang. 
2.2 Pengertian Komunikasi 
 Semenjak kita lahir, kita sudah melakukan yang namanya komunikasi. 
Terkadang kita secara tidak sadar pun dapat melakukan yang namanya 
komunikasi. Komunikasi bukan hanya sebuah percakapan yang terjadi dengan 
orang lain, tetapi komunikasi adalah sebuah proses pengiriman pesan yang 
dikirim oleh pihak yang mengirim kepada pihak yang menerima. Komunikasi 
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memiliki berbagai macam tingkatan, mulai dari komunikasi intrapersonal 
(komunikasi dengan diri sendiri), komunikasi interpersonal (komunikasi 
perorangan), komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik, 
komunikasi massa, komunikasi antar Budaya, dan komunikasi internasional. 
Semakin tinggi tingkatan komunikasi, semakin luas cakupannya. Terdapat 
perbedaan pendapat tentang tingkatan tersebut, karena komunikasi intrapersonal 
atau komunikasi dengan diri sendiri terkadang dianggap tidak termasuk dalam 
proses komunikasi. Karena memang dalam komunikasi intrapersonal ada bagian 
yang tidak terlengkapi, tetapi tingkatan komunikasi lainnya hampir disemua teori 
komunikasi pasti tercantum tingkatan-tingkatannya. 
 Komunikasi adalah proses penyampaian informasi (pesan, ide dan 
gagasan) dari suatu pihak ke pihak lain. Pada umumnya komunikasi dilakukan 
secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua pihak. Apabila tidak 
ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh kedua pihak, komunikasi masih bisa 
dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, 
misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengankat bahu, cara seperti ini 
disebut komunikasi nonverbal. 
 Dari sejarahnya komuniksai berasal dari bahasa latin communis yang 
berarti sama atau berarti membuat sama. Secara sederhana komunikasi dapat 
terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima 
pesan. Oleh sebab itu, komuniksai bergantung pada kemampuan kita untuk dapat 
memahami satu dengan lainya. Pada awalnya komunikasi, digunakan untuk 
mengungkapkan kebutuhan organisme. Manusia berkomunikasi untuk membagi 
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pengetahuan dan pengalaman. Bentuk umum komunikasi manusia termasuk 
bahasa sinyal, bicara, tulisan, gerakan, dan penyiaran. Melalui komunikasi, sikap 
dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dapat dipahami oleh pihak 
lain. Akan tetapi komunikasi akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat 
ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut. 
 Setiap pelakuk komunikasi dengan demikian akan melakukan 
empat tindakan: membentuk, menyampaikan, menerima, dan mengolah pesan. 
Ke-empat tindakan tersebut lazimnya terjadi secara berurutan. Membentuk pesan 
artinya menciptakan sesuatu ide atau gagasan. Ini terjadi dalam benak kepala 
seseorang melalui proses kerja sistem syaraf. Pesan yang telah terbentuk ini 
kemudiandisampaikan kepada orang lain. Baik secara langsung ataupun tidak 
langsung. Bentuk dan mengirim pesan, seseorang akan menerima pesan yang 
disampaikan oleh orang lain. Pesan yang diterimanya ini kemudian akan diolah 
melalui sistem syaraf dan diinterpretasikan. Setelah diinterpretasikan, pesan 
tersebut dapat menimbulkan tanggapan atau reaksi dari orang tersebut. Apabila ini 
terjadi, maka si orang tersebut kembali akan membentuk dan menyampaikan 
pesan baru. Demikianlah ke- empat tindakan ini akan terus-menerus terjadi secara 
berulang-ulang. 
Pesan adalah produk utama komunikasi. Pesan berupa lambang-lambang 
yang menjalankan ide/gagasan, sikap, perasaan, praktik atau tindakan. Bisa 
berbentuk kata-kata tertulis, lisan, gambar-gambar, angka-angka, benda, gerak-
gerik atau tingkah laku dan berbagai bentuk tanda-tanda lainnya. Komunikasi 
dapat terjadi dalam diri seseorang, antara dua orang, di antara beberapa orang atau 
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banyak orang. Komunikasi mempunyai tujuan tertentu. Artinya komunikasi yang 
dilakukan sesuai dengan keinginan dan kepentingan para pelakunya. 
2.3 Pengertian Proyek Konstruksi 
2.3.1 Pengertian Umum 
 Proyek merupakan gabungan dari berbagai sumber daya dan serangkaian 
kegiatan yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai 
suatu tujuan tertentu. 
 Dari pengertian diatas terlihat bahwa ciri proyek adalah sebagai berikut : 
• Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. 
• Jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses 
mencapai tujuan telah ditentukan. 
• Bersifat sementara, dalam pengertian umurnya dibatasi oleh 
selesainya tugas,titik awal dimulainya dan berakhirnya sudah 
ditentukan dengan jelas. 
• Nonrutin, tidak berulang – ulang, Jenis dan intensitas pekerjaan 
berubah – ubah sepanjang proyek berjalan. 
 Di dalam proses mencapai tujuan tersebut ditentukan batasan yaitu besar 
biaya atau anggaran yang dialokasikan dan jadwal serta mutu yang harus 
dipenuhi. Ketiga batasan tersebut disebut kendala (constraint).Hal ini merupakan 
parameter penting bagi penyelenggara proyek yang sering diasosiasikan sebagai 
sasaran proyek. Proyek konstruksi memiliki beberapa karakterisik yang dapat 
dipandang sebagai tiga dimensi (Ervianto, 2005), tiga karakteristik tersebut yaitu: 
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1. Bersifat unik, keunikan dari proyek konstruksi adalah tidak pernah terjadi 
rangkaian kegiatan yang sama persis (tidak ada proyek identik, yang ada 
proyek sejenis), proyek bersifat sementara dan selalu melibatkan grup 
pekerja yang berbeda – beda. 
2. Dibutuhkan sumber daya (resources). 
Setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber daya yaitu pekerja, mesin, 
uang, metode dan material.Pengorganisasian semua sumber daya 
dilakukan oleh manajer proyek. Dalam kenyataannya, mengorganisasikan 
pekerja lebih sulit dibandingkan sumber daya lainnya, terlebih 
pengetahuan seorang manajer proyek bersifat teknis. Pengetahuan tentang 
kepemimpinan secara tidak langsung dibutuhkan oleh manajer proyek dan 
harus dipelajari sendiri oleh manajer proyek. 
3. Organisasi. 
Setiap organisasi mempunyai keragaman tujuan dimana didalamnya 
terlibat sejumlah individu dengan keahlian yang bervariasi, perbedaan 
ketertarikan, kepribadian yang bervariasi dan ketidakpastian. Langkah 
awal yang harus dilakukan oleh manajer proyek adalah menyatukan visi 
menjadi satu tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. 
Industri konstruksi secara garis besarnya dibagi menjadi 4 bagian 
berdasarkan jenis pekerjaan dan rancangannya, yaitu: 
 • Konstruksi rekayasa berat (heavy engineering construction), 
meliputi pembangunan bendungan, jalan, jembatan dan lain 
sebagainya. 
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 • Konstruksi gedung (building construction) meliputi 
pembangunan gedung kuliah, sekolah, rumah ibadah, ruko dan 
lainnya. 
 • Konstruksi industri (Industrial construction) meliputi 
pembangunan pabrik dan lainnya.  
 • Konstruksi pemukiman (residential construction) meliputi 
pem- bangunan rumah tinggal. 
 
2.3.2 Parameter Proyek 
2.3.2.1 Mutu 
 Pengertian mutu adalah produk atau jasa yang memenuhi syarat atau 
keinginan pelanggan, dimana pelanggan dapat menggunakan atau menikmati 
produk atau jasa tersebut dengan sangat puas. Kualitas atau mutu merupakan suatu 
kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan 
lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas merupakan suatu 
tingkat yang dapat diprediksi dari keseragaman dan ketergantungan pada biaya 
yang rendah dan sesuai dengan pasar (Tjiptono, 1998:4). 
 Istilah mutu tidak lepas dari manajemen mutu yang mempelajari setiap area 
manajemen operasi dari perencanaan produk dan fasilitas, sampai penjadwalan dan 
pemantauan hasil.Manajemen mutu sendiri dapat didefinisikan sebagai aspek – 
aspek dari fungsi menejemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan 
kebijakan mutu suatu perusahaan / organisasi.Dalam rangka mencukupkan 
kebutuhan pelanggan dan ketepatan waktu dengan anggaran yang hemat dan 
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ekonomis, seorang meneger proyek harus memasukkan dan mengadakan pelatihan 
menejemen kualitas. 
Hal – hal yang menyangkut kualitas yang dimaksud diatas adalah : 
• Produk / pelayanan / proses pelaksanaan. 
• Proses menejemen proyek itu sendiri. 
Di dalam tuntutan zaman, dan dalam era persaingan bebas, kita harus banyak 
belajar tentang hal – hal yang menyangkut proses menejemen dalam lingkungan 
kerja, terutama tentang pentingnya system dan realisasinya dalam proyek di 
lapangan. 
2.3.2.2 Waktu 
 Waktu merupakan lamanya suatu proyek dimulai dan diakhiri. Dimana 
harus mengatur waktu pelaksanaan pekerjaan. Karena jika terjadi perubahan waktu 
pelaksanaan suatu jenis pekerjaan maka akan mempengaruhi pekerjaan berikutnya. 
Agar waktu dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien maka harus dilakukan 
penjadwalan untuk tiap – tiap pekerjaan diwujudkan dalam bentuk kurva “S” yang 
dapat membantu dalam mengontrol kecepatan atau kelembatan setiap pekerjaan 
dalam pelaksanaan proyek. 
 “Pada kondisi optimal, faktor – faktor biaya, dan kualitas, membentuk tata 
hubungan yang saling bergantung serta berpengaruh amat kuat dengan kepekaan 
tinggi. Jika salah satu darinya berubah atau digeser sedikit saja akan langsung 
berdampak pada faktor lainnya, dan pada umumnya merupakan hal yang sulit 
bahkan mustahil untuk dapat mencegah pengaruhnya” (Istimawan Dipohusodo, 
1996 : 214) 
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2.3.2.3 Biaya 
 Biaya merupakan jumlah uang yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu 
proyek sejak proyek tersebut dimulai, dilaksanakan, selesai dan pemeliharaan / 
perawatan. 
 Biaya merupakan faktor yang sangat penting karena sangat mungkin 
terpengaruh situasi ekonomi, misalnya inflasi yang dapat menyebabkan harga 
bahan naik, sewa peralatan mahal, upah tenaga kerja naik. Biaya yang dikeluarkan 
dapat berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung. Besarnya biaya yang 
dikeluarkan juga sangat terpengaruh oleh waktu pelaksanaan. Semakin cepat 
proyek tersebut dilaksanakan maka biayanya pun semakin meningkat, begitu pula 
sebaliknya. 
• Biaya Langsung 
Biaya langsung proyek konstruksi adalah komponen biaya yang berkaitan 
langsung dengan volume pekerjaan yang tertera dalam item pembayaran 
atau komponen hasil akhir proyek berdasarkan gambar rencana dan 
spesifikasi teknis dalam kontrak konstruksi. Komponen biaya langsung 
terdiri dari biaya upah tenaga kerja, operasi peralatan, material, dan semua 
biaya yang berada di bawah kendali sub-kontraktor (AACE,1992). Biaya 
langsung adalah semua biaya yang menjadi komponen permanen hasil 
akhir proyek, terdiri dari biaya material, biaya peralatan, biaya upah tenaga 
kerja dan biaya subkontraktor (Oberlender dan Peurifoy, 2002) 
• Biaya Tidak Langsung 
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Biaya tidak langsung proyek konstruksi adalah biaya yang tidak berkaitan 
secara langsung dalam pelaksanaan proyek konstruksi, namun memiliki 
support dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang terkait dengan 
beberapa pekerjaan konstruksi. Biaya tidak langsung dialokasikan untuk 
pekerjaan yang berdasarkan pada beberapa komponen biaya langsung 
seperti waktu penyelesaian pekerjaan,biaya material atau keduanya 
(AACE, 1992). Menurut Oberlender dan Peurifoy (2002) biaya tidak 
langsung adalah semua biaya yang mendukung pekerjaan tetapi tidak 
tercantum dalam mata pembayaran dari pekerjaan seperti biaya overhead  ( 
general overhead  dan project overhead ),contingencies dan keuntungan 
( profit ). 
Komponen-komponen biaya tidak langsung menurut  AACEInternational 
- the Association for the Advancement of Cost Engineering Tahun 1992 
adalah sebagai berikut: 
1. Kondisi Umum (General Condition) 
Persyaratan umum kontrak menetapkan dan mendefinisikan hak 
dan kewajiban dari tiap pihak yang terlibat dalam kontrak dan 
membuat peraturan-peraturan proyek yang bersifat non teknis atau 
administratif. Peraturan ini masih bersifat umum dan tergantung 
dari karakteristik proyek. Hal yang termasuk ke dalam kondisi 
umum adalah pekerjaan yang tidak terdapat dalam dokumen 
kontrak yang harus dilaksanakan oleh kontraktor guna menunjang 
kegiatan konstruksi yang akan dilakukan sesuai dengan dokumen kontrak. 
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Sebagai contoh adalah pekerjaan pembangunan jalan akses menuju 
lokasi proyek.Jika tidak terdapat di dalam spesifikasi pekerjaan 
dalam dokumen kontrak, maka pekerjaan pembangunan jalan akses 
tersebut masuk ke dalam kondisi umum. Selain itu yang termasuk 
dalam kondisi umum salah satunya adalah eskalasi.Eskalasi adalah 
kenaikan biaya dari suatu barang dan jasa yangdiakibatkan karena 
faktor inflasi. Eskalasi berpengaruh pada biaya proyek dan pada 
umumnya dihitung dengan rumus tertentu sesuai dengan peraturan 
yang ada dan telah disepakati sebelumnya oleh kontraktor dan 
owner. 
2. Pajak (Taxes) 
Pajak yang termasuk dalam komponen biaya tidak langsung 
bermacam-macam, yaitu pajak material, pajak peralatan, pajak 
pekerja, dsb.Nilai pajak bervariasi secara signifikan tergantung dari 
lokasi dan status pajak owner. Pada umumnya mereka mempunyai 
katalog secara terpisah untuk memfasilitasi kegiatan keuangan. 
3. Biaya Resiko ( Risk )  
Elemen risiko terdiri dari dua kategori, yaitu: 
a) Biaya Tak Terduga (Contigency Fee) 
Biaya tak terduga adalah sejumlah nilai yang dimasukkan 
dalam estimasi bilamana terjadi perubahan atau 
penambahan biaya proyek yang diperlukan berdasarkan 
pengalaman.Biaya tak terduga dapat dihitung melalui 
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analisis statistik proyek dimasa lalu dengan menerapkan 
biaya atau pengalaman yang diperoleh pada proyek-
proyek yang sejenis. Hal ini biasanya tidak termasuk 
perubahan kejadian tidak terduga yang besar seperti 
pemogokan atau gempa bumi. Biaya tak terduga mencakup 
biaya yang mungkin disebabkan oleh desain yang tidak lengkap, 
kondisi yang tak terduga, atau ketidakpastian dalam lingkup 
proyek yang ditetapkan. Jumlah kontingensi akan 
tergantung pada status desain, pengadaan dan konstruksi, 
serta kompleksitas dan ketidakpastian dari bagian 
komponen proyek. 
b) Keuntungan (Profit ) 
Keuntungan adalah sejumlah uang yang oleh kontraktor 
dimasukkan kedalam harga sebagai kompensasi risiko, 
upaya, dan usaha untuk menjalankan sebuah proyek. 
Keuntungan sebenarnya adalah "sisa" dari uang yang tersisa 
setelah kontraktor telah memenuhi semua biaya 
(baik langsung maupun tidak langsung) pada suatu proyek. 
Jumlah keuntungan yang akan ditambahkan adalah sangat 
subjektif dan tergantung pada pertimbangan seperti 
kompetisi, seberapa penting proyek, pasar kerja, kondisi 
pasar lokal dan ekonomi. 
4. Overhead dikelompokkan menjadi 2 yaitu : 
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1) Overhead Proyek (Job Site Overhead ) 
Overhead proyek adalah ketentuan yang terdapat di dalam 
kontrak,pemesanan pembelian, atau spesifikasi yang tidak 
khusus untuk transaksi tertentu, tetapi yang berlaku untuk 
semua transaksi. Biasanya,item ini tidak dapat dibebankan 
pada elemen pekerjaan tertentu. Pada umumnya mencakup 
pengawasan, fasilitas sementara, kantor proyek,toilet, 
utilitas, transportasi, pengujian, ijin, foto, alat-alat kecil dan 
item serupa lainnya. Hal ini juga mungkin termasuk biaya 
obligasi dan asuransi yang terkait dengan suatu proyek 
tertentu. 
2) Overhead Kantor (Home Office Overhead ) 
Overhead kantor adalah biaya akhir dan berdasarkan 
pengalaman dikeluarkan dalam melakukan bisnis, terlepas 
dari jumlah pekerjaan yang sudah diselesaikan atau kontrak 
yang diterima. Overhead kantor meliputi item seperti sewa 
kantor, utilitas, peralatan komunikasi (telepon dan mesin 
faks), iklan, gaji pegawai kantor (misalnya, 
direksi,estimator, dan staf pendukung lainnya), sumbangan, 
biaya hukum, dan pengeluaran akuntansi. Dengan kata lain, 
overhead kantor mewakili biaya overhead yang tidak 
dibebankan pada suatu proyek tertentu.Salah satu metode 
penghitungan biaya overhead kantor adalah dengan 
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menggunakan metode prosentase dimana prosentase yang digunakan 
adalah rasio total biaya proyek tertentu terhadap seluruh 
total biaya divisi atau perusahaan. 
2.3.3 Pihak Yang Terlibat  
 Pihak – pihak yang terlibat dalam organisasi proyek konstruksi adalah 
pemilik proyek, manajemen konstruksi, konsulan perencana, dan kontraktor. 
Semua pihak tersebut saling berhubungan dan bekerjasama untuk menciptakan 
suatu kondisi kerja yang baik agar tercapai sasaran proyek yang diinginkan. 
Secara fungsional, ada tiga pihak yang sangat berperan dalam suatu proyek 
konstruksi, yaitu : pemilik proyek, konsultan, dan kontraktor. 
2.3.3.1 Pemilik Proyek (owner) 
Pemilik proyek atau pemberi tugas atau pengguna jasa adalah orang / badan 
yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan 
pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan 
tersebut. Pengguna jasa dapat berupa perseorangan, badan / lembaga / instansi 
pemerintah maupun swasta. 
Hak dan kewajiban pengguna jasa adalah : 
1. Menunjuk penyedia jasa (konsultan dan kontraktor). 
2. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan 
yang telah dilakukan oeh penyedia jasa. 
3. Memberikan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan oleh pihak penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan. 
4. Menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan. 
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5. Menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia 
jasa sejumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah 
bangunan. 
6. Ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan 
dengan cara menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang 
untuk bertindak atas nama pemillik. 
7. Mengesahkan perubahan dalam pekerjaan (bila terjadi) 
8. Menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai 
dilaksanakan oleh penyedia jasa jika produknya telah sesuai dengan 
apa yang dikehendaki. 
Wewenang pemberi tugas. 
1. Memberitahukan hasil lelang secara tertulis kepada masing -  masing 
kontraktor. 
2. Dapat mengambil alih pekerjaan secara sepihak dengan cara 
memberitahukan secara tertulis kepada kontraktor jika telah terjadi 
hal– hal di luar kontrak yang ditetapkan. 
2.3.3.2 Konsultan Proyek 
 Konsultan atau pakar runding adalah seorang tenaga profesional yang 
menyediakan jasa penasihatan dalam bidang tertentu. Perbedaan antara konsultan 
dan seorang ahli biasa adalah sang konsultan bukan merupakan pegawai 
perusahaan sang penggunalayan (client), melainkan seorang yang menjalankan 
usahanya sendiri atau bekerja di sebuah perusahaan kepenasihatan, serta 
berurusan dengan berbagai penggunalayan dalam satu waktu. 
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 Dalam Proyek konstruksi sendiri konsultan kelompokkan menjadi dua 
golongan yaitu konsultan perencana dan konsultan pengawas. 
• Konsultan Perencana 
 Konsultan Perencana adalah pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk 
melaksanakan pekerjaan perencanaan, perencana dapat berupa perorangan atau 
badan usaha milik pemerintah. 
Tugas konsultan perencana dalam melaksanakan proyek konstruksi adalah : 
 Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan 
pemilik bangunan. 
 Membuat gambar kerja pelaksanaan. 
 Membuat rencana kerja dan syarat– syarat pelaksanaan bangunan ( 
RKS ) sebagai pedoman pelaksanaan. 
 Membuat rencana anggaran biaya bangunan. 
 Memproyeksikan keinginan– keinginan atau ide– ide pemilik 
kedalam desain bangunan. 
 Melakukan perubahan desain jika terjadi penyimpangan 
pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan 
desain terwujud diwujudkan. 
 Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika 
terjadi kegagalan konstruksi. 
Wewenang konsultan perencana adalah : 
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 Mempertahankan desain dalam hal adanya pihak– pihak pelaksana 
bangunan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan 
rencana. 
 Menentukan warna dan jenis material yang akan digunakan dalam 
pelaksanaan pembangunan. 
Agar pelaksanaan proyek pembangunan dapat berjalan dengan baik diperlukan 
konsultan perencana yang bagus dalam menghasilkan setiap detai perencanaan 
bangunan, misalnya gambar kontrak yang jelas tanpa ada pertentangan perbedaan 
antar gambar serta perbedaan gambar rencana dengan kondisi di lapangan. Selain 
itu dalam hal spesifikasi bangunan juga dijelaskan dengan detail agar tidak terjadi 
hambatan dalam pemilihan material saat pekerjaan pembangunan berlangsung. 
Saat pelaksanaan pembangunan berlangsung pihak konsultan perencana dapat 
membuat jadwal pertemuan rutin dengan kontraktor untuk membahas hal– hal 
yang mungkin perlu mendapat pemecahan dari perencana misalnya pada saat 
aproval material atau pembuatan gambar shop drawing sebagai pedoman 
pelaksanaan proyek. Hal– hal yang sering menjadi permasalahan dari produk 
perencana misalnya material yang telah ditentukan pada RKS sulit ditemukan 
pada saat pembangunan atau harganya terlalu mahal melebihi RAB sehingga 
kontraktor mengusulkan persetujuan perubahan material untuk digunakan sebagai 
pengganti. Masalah lainnya misalnya perbedaan gambar rencana dengan kondisi 
existing lapangan sehingga kontraktor membuat gambar perubahan yang 
memerlukan persetujuan konsultan perencana dalam pelaksanaan proyek sehingga 
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diperlukan kerjasama dan hubungan yang baik antara kontraktor dan konsultan 
perencana. 
• Konsultan Pengawaas 
Konsultan pengawas adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik proyek (owner) 
untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Konsultan pengawas dapat berupa 
badan usaha atau perorangan. Perlu sumber daya manusia yang ahli di bidangnya 
masing– masing seperti teknik sipil, arsitektur, mekanikal elektrikal, listrik dan 
lain– lain sehingga sebuah bangunan dapat dibangun dengan baik dalam waktu 
cepat dan efisien. 
Tugas– tugas konsultan pengawas adalah sebagai berikut : 
 Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan 
kontrak kerja. 
 Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan 
pelaksanaan proyek. 
 Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat 
oleh pemilik proyek. 
 Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada 
pemilik proyek maupun kontraktor dalam proyek pelaksanaan 
pekerjaan. 
 Mengoreksi dan menyetujui gambar shop drawing yang diajukan 
kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek. 
 Memilih dan memberikan persetujuan mengenai tipe dan merek 
yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik 
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proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi 
yang sudah dibuat sebelumnya. 
Wewenang konsultan pengawas adalah sebagai berikut : 
 Memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika 
terjadi penyimpangan terhadap kontrak kerja. 
 Menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika pelaksana proyek tidak 
memperhatikan peringatan yang diberikan. 
 Memberikan tanggapan atas usul pihak pelaksana proyek. 
 Konsultan pengawas berhak memeriksa gambar shopdrawing 
pelaksana proyek 
 Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan 
( site instruction ). 
 Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor agar 
sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya. 
Konsultan pengawas biasa diadakan pada proyek bangunan dengan skala 
besar seperti gedung bertingkat tinggi, bagian ini bisa merangkap dalam hal 
management konstruksi atau MK namun perbedaannya adalah MK mengelola 
jalannya proyek dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai berakhirnya proyek, 
sedangkan konsultan pengawas hanya bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan 
proyek saja, dalam kondisi nyata dilapangan diperlukan kerja sama yang baik 
antara konsultan pengawas dengan kontraktor agar bisa saling melengkapi dalam 
pelaksanaan pembangunan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan misalnya 
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kontraktor dibatasi oleh waktu dalam melaksanakan pekerjaan jadi akan sangat 
terpengaruh dari proses aproval material atau shopdrawing dari konsultan 
pengawas. 
2.3.3.3 Kontraktor 
Kontraktor adalah orang atau badan usaha yang menerima pekerjaan dan 
menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah 
ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan beserta syarat– syarat yang 
telah ditetapkan. 
Tugas dan tanggung jawab kontraktor dalam menjalankan fungsinya, antara lain 
adalah sebagai berikut : 
1. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan dan 
spesifikasi yang telah direncanakan dan ditetapkan didalam kontrak 
perjanjian pemborongan. 
2. Memberikan laporan kemajuan proyek yang meliputi laporan harian, 
mingguan, dan bulanan kepada pemilik proyek yang meliputi antara lain : 
 Pelaksanaan pekerjaan 
 Prestasi kerja yang dicapai 
 Jumlah tenaga kerja yang digunakan 
 Jumlah bahan yang masuk dan lain– lain. 
3. Menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, peralatan, dan 
alat pendukung lain yang digunakan mengacu dari spesifikasi dan gambar 
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yang telah ditentukan dengan memperhatikan waktu, biaya, kualitas dan 
keamanan pekerjaan. 
4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan konstruksi dan metode 
pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 
5. Memelihara dan memperbaiki dengan biaya sendiri terhadap kerusakan 
jalan yang diakibatkan oleh kendaraan proyek yang mengangkut peralatan 
dan material ketempat pekerjaan. 
6. kontraktor mempunyai hak untuk meminta kepada pemilik proyek 
sehubungan dengan pengunduran waktu penyelesaian pembangunan 
dengan memberikan alasan yang logis dan sesuai dengan kenyataan di 
lapangan yang memerlukan tambahan waktu. 
7. Mengganti semua ganti rugi yang diakibatkan oleh kecelakaan sewaktu 
pelaksanaan pekerjaan, serta wajib menyediakan perlengkapan 
pertolongan pertama pada kecelakaan. 
8.  Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. 
2.4 Manajemen Komunikasi Proyek Konstruksi 
Manajemen komunikasi proyek adalah proses yang mencakup 
pengumpulan, distribusi, penyaluran, pencarian keterangan, dan perpindahan 
informasi di dalam proyek. Proses Manajemen komunikasi harus dapat 
menyediakan iformasi ke segenap anggota yang dibutuhkan untuk kesuksesan 
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proyek. Setiap orang yang terlibat di dalam proyek harus memahami bagaimana 
komunikasi yang efektif didalam pelaksanaan proyek. 
Manajemen komunikasi proyek termasuk proses yang diperlukan untuk 
memastikan bahwa informasi dalam proyek dibuat dengan cepat dan tepat baik 
segi dikumpulkan, diseminasi, penyimpanan dan disposisi. Hal ini menciptakan 
hubunagn yang penting bagi orang-orang, ide dan informasi yang diperlukan 
supaya proyek berhasil dengan kesuksesan. Setiap orang yang terlibat dalam suatu 
proyek harus siap untuk mengirim dan menerima informasi, dan harus memahami 
bagaimana komunikasi dilakukan dimana mereka terlibat sebagai individu dan 
bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi proyek secara keseluruhan. 
 Berikut adalah tinjauan umum dari proses– proses utama dalam 
Manajemen Komunikasi Proyek, yaitu : 
1. Communication Planning : menetapkan informasi dan komunikasi 
yang dibutuhkan oleh stakeholder : siapa membutuhkan apa, kapan 
mereka akan membutuhkan, dan bagaimana informasi akan diberikan 
atau disampaikan kepada mereka. 
2. Information Distribution : membuat informasi yang dibutuhkan 
tersedia untuk stakeholder proyek tepat pada waktunya. 
3. Performance Responting : mengumpulkan dan menyebarkan atau 
mendistribusikan informasi kinerja. Dalam hal ini termasuk status 
pelaporan, pengukuran progress dan peramalan. 
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4. Management Stakeholder : menejemen komunikasi untuk memenuhi 
kebutuhan– kebutuhan dan pemecahan masalah antara pihak– pihak 
yang terlibat dalam proyek. 
Proses diatas saling berhubungan satu sama yang lain. Setiap proses 
melibatkan individu dan kelompok berdasarkan kebutuhan informasi dari proyek 
tersebut. 
2.5 Statistika 
2.5.1  Pengertian Statistika 
 Statistik adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana 
mengumpulakan, menganalisis dan menginterpretasikan data. Atau dengan kata 
lain, statistik menjadi semacam alat dalam melakukan suatu riset empiris. 
(http://sro.web.id/pengertian-statistik.html). 
 Statistik juga dapat diartikan sebagai kumpulan data dalam bentuk angka 
ataupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel (daftar) dan atau diagram 
yang menggambarkan atau berkaitan dengan masalah tertentu. Jadi secara singkat 
statistik dapat diartikan, sebagai cara maupun aturan-aturan yang berkaitan 
dengan pengumpulan, pengolahan (analisis), penarikan kesimpulan, atas data-data 
yang berbentuk angka-angka, dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi tertentu. 
Sedangkan pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara ini disebut 
statistika. 
2.6 Data Penelitian  
 Data merupakan bentuk jamak dari datum, yang mempunyai arti 
pemberian atau penyajian. Secara definitif dapat diartikan sebagai kumpulan 
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angka, fakta, fenomena atau keadaan yang merupakan hasil pengamatan, 
pengukuran, atau pencacahan terhadap karakteristik atau sifat dari obyek yang 
dapat berfungsi untuk membedakan obyek yang satu dengan lainnya pada sifat 
yang sama.  
 Berdasarkan sifat,  data terbagi atas dua golongan, yaitu : 
a. Data Kualitatif; adalah data yang sifatnya hanya menggolongkan 
saja.Termasuk dalam klasifikasi data tipe ini adalah data yang 
berskala ukur nominal danordinal. 
b. Data Kuantitatif; adalah data yang berbentuk angka.Termasuk dalam 
klasifikasi data tipe ini adalah data yang berskala ukur interval dan 
rasio. Sebagai contoh data kuantitatif adalah data tinggi badan siswa, 
misalnya : 
Di dalam suatu penelitian diperlukan teknik-teknik untuk 
pengumpulan data. Menurut Hasan (2002, hal :38) teknik 
pengumpulan data  terbagi  atas: 
a. Kuesioner; adalah teknik pengumpulan data dengan 
menyerahkan atau mengirimkan dafratar pertanyaan untuk diisi 
oleh responden. 
Alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian untuk menentukan variabel yang paling berpengaruh 
terhadap keberhasilan proyekadalah : 
a) skala rikert, Menurut Silalahi (2009:229) skala rikert sebagai 
teknik penskalaan banyak digunakan terutama untuk 
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mengukur sikap, pendapat atau pesrepsi seseorang tentang 
dirinya atau sekelompok orang yang berhubungan dengan 
suatu hal .dalam skala Likert, jawaban yang dikumpulkan dari 
pernyataan positif ataupun pernyataan negatif.  
b) Skala Guttman 
Skala pengukuran dengan tipe ini, akan didapat jawaban yang 
tegas yaitu “ya-tidak”; “benar-salah” dan lain-lain. Data yang 
diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotonomi 
(dua alternatif) 
c) Rating scale 
Rating scale merupakan data mentah yang diperoleh berupa 
angka kemudian di tafsirkan dalam pengertian kualitat 
d) Sematic Defferensial 
e) Skala pengukuran yang berbentuk Sematic Defferensial 
dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk 
mengukur sikap hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun 
checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang 
jawaban sangat positifnya terletak di bagian akanan garis  dan 
sebaliknya jawaban yang sangat negatif terletak dibagian 
kirinya. Data yang diperoleh adalah data interval, dan 
biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap/ 
karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang. 
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b. Wawancara; adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 
pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan 
jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.  
c. Observasi; adalah setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran.Akan 
tetapi observasi atau pengamatan disini diartikan lebih sempit, yaitu 
pengamatan dengan menggunakan indera pengeliatan yang berarti tidak 
mengajukan pertanyan-pertanyaan. 
2.7 Variabel Penelitian 
 Menurut Sugiyono (2011, Hal 38) variabel penelitian adalah suatu 
atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai 
variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulan. 
Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain maka 
macam- macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi : 
a. Variabel independen : variabel ini sering disebut stimulus, 
prediktor, antecedent. Dalam bahasa indonesia sering disebut 
sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan  
variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya 
atau timbulnya variabel dependen (terikat). 
b. Variabel Dependen sering disebut sebagai veriabel output, 
kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut 
sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel 
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yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena danya 
variabel bebas. 
2.8 Pengujian Model 
 Meskipun telah ditetapkan persamaan regresi yang paling 
tepat untuk sejumlah data yang ada, persamaan ini bukanlah yang paling 
sempurna. Oleh karen itu harus dilakukan pengujian untuk menentukan 
sebaik apa pencocokan yang dapat diberikan oleh persamaan tersebut. 
Rangkaian pengujian itu adalah sebagai berikut : 
 
1. Uji t 
Uji ini dilakukan untuk melihat signifikasi dari pengaruh variabel 
bebas secara individu terhadap variabel tak bebasnya, dengan menganggap 
variabel bebas lainnya konstan. Dalam uji t ini digunakan hipotesis 
sebagaiberikut :  
Ho : b1 = b 
H1 : b1 ≠ b 
dimana: 
b1 : koefisien variabel bebas ke-i 
b1 adalah nilai parameter hipotesis biasanya 
 nilai b dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel Xi 
terhadap Y. Bila nilai thitung ≥ t tabel maka pada tingkat kepercayaan 
tertentu, Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel bebas yang diuji 
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berpengaruh secara nyata terhadap variabel tak bebasnya. Nilai t
 hitung 
diperoleh dengan rumus : 
  thitung = (b1 – b) / Sb1       
dimana : 
b1 = koefisien variabel bebas ke-i 
b = nilai hipotesis nol  
Sb1 = simpangan baku (standar deviasi) dari variabel bebas k 
 
 
 
2. Uji F 
 Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas 
terhadap variabel tak bebasnya secara keseluruhan. Untuk pengujian F ini, 
digunakan hipotesa sebagai berikut:  
Ho : b1 = b2  
bk = 0 ( tidak ada pengaruh ) 
H1 : b1 ≠ 0 ( ada pengaruh ) 
Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung 
dengan F tabel. Jika Fhitung≥Ftabel maka H0 ditolak, yang berarti bahwa 
variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tak bebas. 
Nilai Fhitung diperoleh dengan rumus : 
Fhitung ))(1(
)1/(
2
2
knR
kR
−−
−
=
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di mana: 
R2= koefisien determinasi 
k = jumlah variabel bebas 
  n = jumlah sampe 
2.9 Uji  Dalam Pengolahan Data Penelitian 
a.  Uji Validitas 
 Validitas menunjukkan sejauh seberapa jauh suatu tes atau set dari 
operasi- operasi mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian 
validitas tiap butir pernyataan kuisoner menggunakan validitas 
konstruksi, karen instrumen kuisoner yang digunakan adalah untuk 
mengukur sikap (nontest). Pengujian dilakukan dengan cara 
mengkorelasikan antara skor item dengan skor total, selanjutnya 
interpretasi dari koefisien korelasi yang dihasilkan, bila korelasi tiap 
faktor tersebut positif dan besarnya lebih dari atau sama dengan 0,3 
maka dapat disimpulkan bahwa instrument tersebut memiliki validitas 
konstruksi yang baik 
Tabel 2.1 Interpretasi nilai rxy 
Interval koefisien Tingkat hubungan 
0.800 –1.00 Sangat tinggi 
0.600 – 0.800 Tinggi 
0.400 – 0.600 Cukup 
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0.200 – 0.400 Rendah 
0,00 –0.200 Sangat rendah 
Sumber :(Arikunto : 2002 : 245 ) 
b. Uji Reliabilitas 
 Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 
alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Bila suatu alat 
pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil 
pengukuran diperoleh relatif koefisien, maka alat pengukur tersebut 
reliabel. 
Pengujian realibilitas dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari 
Brown (Split half) dan Hoyt. Berikut rumus nya : 
r11 = 
2/12/1
2/12/1
1
2
r
r
+
     
Dimana:  
r11 = koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan 
r1/21/2 = korelasi antara skor- skor setiap belahan tes 
2.10 Analisis Regresi 
2.10.1 Pengantar Mengenai Analisis Regresi 
 Dibanyak penelitian ilmiah, variasi dalam pengukuran 
eksperimen suatu variabel disebabkan oleh variabel- variabel lain yang 
berhubungan, yang besarnya berubah- ubah sepanjang eksperimen. 
Dengan menggunakan data- data mengenai variabel-variabel yang 
berpengaruh kedalam analisa statistik, memungkinkan untuk menilai sifat 
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hubungan, dan kemudian menggunakan informasi ini untuk memperbaiki 
variabel-variabel utama tersebut.penyelidikan hubungan antara variabel-
variabel ini peting karena nilai dari satu variabel dapat diprediksikan dari 
pengamatan variabel yang lain atau bahkan dikontrol atau dioptimasi 
dengan memanipulasi faktor- faktor berpengaruh. 
  Analisis Regresi adalah bagian dari metode statistika yang 
berkenaan dengan prumusan model matematis yang menggambarkan 
hubungan antar variabel, dan penggunaan model hubungan tersebut untuk 
tujuan prediksi . Istilah “ regresi” diperkenalkan oleh Galton (1822–1911) 
yang menganalisa tinggi badan anak laki-laki dengna rata-rata tinggi badan 
orang tua mereka. Dengan pengamatannya, Galton menyimpulakan bahwa 
anak laki-laki dari orang tua yang sangat tinggi (atau pendek) pada 
umumnya lebih pendek (atau tinggi) daripada orang tua mereka. Jadi 
tinggi badan anak laki-laki yang diteliti ini cenderung tidak sama dengan 
orang tua mereka, tetapi lebih selalu mendekati rata-rata, dalam hal ini 
berarti tinggi badan menurun (Regression). Hasil ini dipublikasikan pada 
tahun 1885 dengan judul “ Regression Toward Mediocrity in Hereditary 
Stature”. 
 Selanjutnya istilah regresi ini tetap digunakan hingga saat ini, meskipun 
pada penelitian tidak ada unsur regresi dalam pengertian semula. 
Penelitian yang dimaksud adalah mengenai analisa data yang terdiri dari 2 
atau lebih variabel yang bertujuan untuk menemukan sifat hubungan yang 
terbentuk dan kemudian dan ditunjukan untuk prediksi. 
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2.10.2 Regresi Linier Berganda 
 Jika regresi linier sederhana hanya terdapat satu variabel 
bebas, maka pada regresi linier berganda, terdapat dua atau lebih variabel 
bebas. Variabel-variabel bebas (X1, X2 X3, …., Xn) di sini dipercaya 
sebagai faktor yang berkaitan dengan variabel tak bebas, Y. Penulisan 
persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut : 
Y = a + b1X 1 +  b2X2 + bnX n       
Interpretasi mengenai persamaan regresi berganda sama dengan 
apa yang ada pada persamaan regresi sederhana. Untuk menentukan 
hubungan yang paling sesuai antar variabel-variabel yang ada, digunakan 
juga metode kuadrat terkecil. Selanjutnya untuk menguji model dilakukan 
pengujian-pengujian berikut ini : 
Nb0+ b1∑X1 +  b2∑X2+.... bn∑Xn = ∑ Y     
b0∑X1+ b1∑X1 2+  b2∑X1 X2 +.... bn∑ X1 Xn    
b0∑X2+ b1∑X1 X2 +  b2∑X1 2+.... bn∑ X2 Xn   
a = Y - b1X1 +  b2X2+ bnXn 
 
 `Asumsi Normalitas 
 Masing– masing variabel harus terdistribusi normal.Distribusi 
normal merupakan distribusi teoritis dan vaniabel random yang kontinyu 
(Dajan, 1986).Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah 
kurva normal yang berbentuk simetris.Untuk menguji apakah sampel 
penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian 
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Kolmogorov Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing– masing 
variabel. 
Apabila : 
Ho : F(x) = FO (x) dengan F(x) adalah fungsi distribusi populasi yang 
mewakili oleh sampel, dan FO(X) adalah fungsi distibusi suatu 
populasi berdistribusi normal, dan 
Ha: F(x) ≠ Fo(x) atau distribusi populasi tidak normal, maka 
pengambilan keputusan apakah HO diterima atau ditolak didasarkan 
atas (Santoso, 2001, 392-393): 
• Jika Probabilitas > 0,10, maka HO diterima 
• Jika Probabilitas < 0,10, maka HO ditolak 
 Asumsi Multikolinearitas 
 Dalam regresi linier, antar variabel bebasnya tidak boleh terdapat 
korelasi yang tinggi. Multikolinearitas berarti adanya hubungan linier 
yang “sempurna” atau pasti di antara beberapa atau semua variabel yang 
menjelaskan dari regresi. Metode yang digunakan untuk mendeteksi 
adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan tolerance and 
variance inflation factor(VIF). Rule of thumb digunakan sebagai 
pedoman jika VIP dari suatu variabel melebihi 10, dimana hal ini terjadi 
ketika nilai R2 melebihi 0.90 maka suatu variabel diakatakan berkorelasi 
sangat tinggi. Besarnya VIF dirumuskan sebagai berikut (Aliman, 
2000:57) 
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VIF = 2
1
(1 R )−  
Disamping dengan variance inflation factor (VIF), multikolinearitas juga 
ditunjukkan bila 
- Eigenvalue mendekati 0 
- Condition index melebihi 15 
 Asumsi Heteroskedastisitas 
Suatu asumsi penting dan model regresi linier klasik adalah 
bahwa gangguan (disturbance)yang muncul dalam regresi harus 
memenuhi asumsi Secara matematis asumsi ini dapat dituliskan sebagai 
berikut (Gujarati, 1995): 
E(u1)=σ2  i=J,2,3,...,N 
Adapun metode yang akan dibahas disini yaitu metode Korelasi Rank 
Spearman. 
Koefisien korelasi Spearman dirumuskan : 
rs = 
2
i
2
d
1 6
N(N 1)− −
∑
 
dimana: 
di = residual atau selisih dari Xi dengan X dari persamaan regresi; N = 
banyaknya individu 
Tingkat signifikan koefisien korelasi rs yang didapatkan dengan rumus di 
atas diuji dengan statistic uji t sebagai berikut (Gujarati, 1995): 
39 
 
t = s
2
s
r N 2
1 r
−
−
 
Jika nilai t yang dihitung melebihi nilai t kritis atau signifikan, kita bisa 
menerima hipotesis adanya sifat heteroskedastisitas, atau dengan kata lain 
asumsi homoskedastisitas tidak tepenuhi. 
 Uji Non-Autokorelasi 
Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara 
anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu ( seperti 
dalam data runtun waktu) atau ruang (seperti dalam data cross section). 
Dalam konteks regresi. Model regresi linier klasik mengasumsikan bahwa 
autokorelasi seperti itu tidak terdapat dalam disturbance atau gangguan u, 
secara matematis hal tersebut dapat dituliskan sebagai beikut: 
E(uiuj) = 0  i ≠ j  
Untuk dapat mendeteksi adanya autokorelasi dalam situasi tertentu, ada 
beberapa pengujian, antara lain adalah metode grafik dan percobaan 
Durbin Watson. 
Pengujian metode Durbin Watson adalah sebagai berikut: 
1. Lakukan regresi OLS dan dapatkan residual ei 
2. Hitung d dengan formula berikut (Draper, 1992:156): 
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3. Untuk ukuran sampel tertentu dan banyaknya variable yang 
menjelaskan tertentu, dapatkan nilai kritis dL dan dU. 
4. Jika hipotesis nol (H0) adalah tidak ada korelasi serial, maka jika : 
d > dU dan 4 – d >dU : menerima H0 (tidak ada korelasi serial 
autokorelasi) 
d < dL dan 4 – d < dL : menolak H0 (ada korelasi serial/ 
autokorelasi) 
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BAB III 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1  Lokasi Studi 
Studi penelitian ini dilakukan pada proyek konstruksi yang sedang 
berlangsung di daerah malang  penyebaran kuesioner ini ditujukan kepada 
konsultan dan kontraktor pada proyek tersebut. Adapun wawancara yang 
dipertanyakan mengenai keberhasilan proyek ditinjau dari sisi komunikasi antara 
perencana dan pelaksana proyek di kota malang. Metode penelitian dengan 
menganalisa data lapangan diperlukan guna mengetahui pendapat konsultandan 
kontraktor yang dalam hal ini berlaku sebagai responden. Dan untuk pemilik 
proyek dilakukan wawancara untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin. 
3.2 Populasi dan Sampel 
 Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek baik manusia, nilai– nilai 
benda atau peristiwa yang karakteristiknya hendak diduga. Sedangkan yang 
dimaksud sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak 
diselidiki dan dianggap bisa mewakili kesuluruhan populasi, (Djarwanto, 1998). 
 Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku jasa konstruksi baik 
pengguna jasa maupun penyedia jasa konstruksi serta pihak pemilik pada proyek 
pembangunan Rumah Sakit PRIMAHUSADA, Mall DINOYO dan Hotel 
ARSITA yang sedang berlangsung di Malang. Responden pada kuesioner ini 
adalah orang– orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek 
pembangunan Rumah Sakit PRIMAHUSADA, Mall DINOYO dan Hotel 
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ARSITA. Penulis mengambil 14 sampel dari masing- masing populasi. Sehingga 
total ada 42 sampel yang dipakai dalam penelitian ini. 
3.3 Pengumpulan data 
Pengumpulan data untuk mendukung penelitian ini dilakukan dengan 
cara menyebarkan kuesioner ke proyek. Penyebaran kuesioner dilakukan secara 
langsung kepada konsultan dengan kontraktor dengan tujuan agar tidak terjadi 
kesalahan dalam memahami pertanyaan, dan dengan harapan agar para  responden 
dapat memberi masukan- masukan yang berguna untuk menyempurnakan penelitian ini. 
Tujuan pokok pembuatan kuesioner  adalah memperoleh  informasi  yang  relevan, 
memperoleh informasi yang dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin. 
Berdasarkan hal tersebut, karena ingin mengetahui latar belakang responden dalam 
menjawab alternatif pilihan tersebut, maka dipilih alternatif wawancara tatap muka sebagai 
cara pemakaian kuesioner dalam menjawab alternatif pilihan tersebut, maka dipilih 
alternatif wawancara tatap muka sebagai cara pemakaian kuesioner dalam survey ini. 
Dalam kuesioner ini, kontraktor dan konsultan diberi beberapa pertanyaan, masing-
masing pertanyaan mempunyai beberapa alternatif penyelesainan. jadi dalam hal ini 
dipilih alternatif pertanyaan tertutup dimana jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu 
dan responden tidak diberikan kesempatan memberikan jawaban lain. 
Isi kuesioner ini harus sesuai dengan tujuan survey. Alternatif penyelesaian 
terhadap keberhasilan proyek ditinjau dari sisi komunikasi antara kontraktor dan 
konsultan di kota malang yang terdapat dari konsultasi beberapa konsultan dan 
kontraktor dan membaca literatur kemudian konsultan dan kontraktor diminta memilih 
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apakah alternatif yang tepat terhadap keberhasilan proyek tersebut dengan memberi 
tanda dengan skala penilaiannya. 
3.3.1 Data Primer 
Sumber data dalam penelitian ini diambil dari hasil survey dan wawancara 
langsung dengan site manager atau orang yang berkepentingan dalam tiga atau lebih  
proyek. Survey yang dilakukan adalah dengan pengisian kuisioner. Tujuan pengisian 
kuisioner adalah untuk mengetahui keberhasilan proyek ditinjau dari sisi komunikasi 
antara kontraktor dan konsultan. Dalam penelitian ini data primer meliputi : 
Kuisioner, yang merupakan data faktor- faktor keberhasilan proyek ditinjau dari sisi 
komunikasi antara perencana dan pelaksana proyek. 
3.3.2 Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diambil atau diperoleh dari studi literatur seperti 
buku- buku, makalah, internet, dan penelitian- penelitian sebelumnya. Data yang 
sudah diolah dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan teori. 
 
3.4 Hipotesa 
Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian, landasan teori yang 
dirumuskan, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut : 
“Ho = b1, b2, b3, b4, b5 = 0 ,tidak ada pengaruh antara variabel bebas X yaitu : 
laporan kinerja, penggunaan fasilitas dan teknologi, penyampain informasi, 
kemampuan berkomunikasi, hubungan koordinasi dengan variabel terikat Y 
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yaitu keberhasilan proyek.Ha = b1, b2, b3, b4, b5 ≠ 0 ,ada pengaruh antara 
variabel bebas X yaitu : laporan kinerja, penggunaan fasilitas dan 
teknologi, penyampain informasi, kemampuan berkomunikasi, hubungan 
koordinasidengan variabel terikat Y yaitu keberhasilan proyek”. 
3.5 variabel penilitian 
Variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
 Variabel bebas (Independent Variable) yaitu variabel X yang meliputi: 
 
1. Penyampain Informasi merupakan variabel X1 
X1.1 Penyampaian perencanaan struktur organisasi 
X1.2 Ketersediaan Informasi antar bagian dan keahlian khusus yang 
terlibat dalam proyek 
X1.3 Ketersediaan informasi dalam pelaksanaan proyek dari kontraktor 
X1.4 Penyampaian informasi perubahan perencanaan desain yang terjadi 
X1.5 Sistim distribusi informasi dengan rapat koordinasi mingguan 
X1.6 Sistim distribusi informasi dengan rapat koordinasi bulanan 
X1.7 Penyampaian informasi laporan proyek 
X1.8 Sistim pendistribusian informasi rencana management komunikasi 
 
2.  Penggunaan Fasilitas dan Teknologi merupakan variabel X2 
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X2.1 penggunaan email dan voice mail 
X2.2 penggunaan video conference 
X2.3 relevannya metode presentasi dan isi informasi yang dibutuhkan 
audien 
X2.4 Penggunaan / kebebasan menggunakan akses telepon 
X2.5 Penggunaan faximile 
X2.6 Fasilitas rapat yang tersedia 
X2.7 Penggunaan program bantu teknik sipil 
 
3.Laporan Kinerja merupakan variabel X3 
 X3.1 kejelasan laporan harian mengenai perubahan pekerjaan 
 X3.2 kejelasan laporan mingguan mengenai kemajuan pekerjaan 
 X3.3 kejelasan laporan mingguan mengenai perubahan pekerjaan 
X3.4 kejelasan laporan harian kerja proyek (laporan tenaga kerja, 
laporan pendatanganan, material dan alat). 
X3.5 kejelasan laporan mingguan kerja proyek (laporan tenaga kerja, 
laporan pendatanganan, material dan alat). 
X3.6 kejelasan laporan bulanan kerja proyek (laporan tenaga kerja, 
laporan pendatanganan, material dan alat).
 
 
X3.7 kejelasan laporan bulanan mengenai kemajuan proyek 
X3.8 kejelasan laporan bulanan mengenai perubahan pekerjaan 
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4.  Kemampuan Berkomunikasi merupakan variabel X4 
X4.1 Komunikasi dalam proyek dalam penggunaan metode dan 
teknologi yang sesuai dengan proyek 
X4.2 Kemampuan melakukan komunikasi (communication skill) internal 
dengan pekerja proyek 
X4.3 Manajer proyek dalam menerapkan konsep SMART (specifik, 
measureable, achivable & reable, time costraint) saat 
berkomunikasi dengan bawahannya 
X4.4 Komunikasi vertikal antara kantor pusat dengan kantor proyek 
X4.5 Kemampuan melakukan komunikasi eksternal (dengan owner, 
konsultan pengawas, konsultan perencana, kontraktor di proyek) 
 
5.  Hubungan Koordinasi merupakan variabel X5 
X5.1 Hubungan koordinasi antara kontraktor dengan pengawas 
X5.2 Hubungan flow koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan 
proyek antara pihak terkait (konsultan perencana dan kontraktor) 
X5.3 Ketepatan distribusi dokumen cetakan (laporan, risalah) 
X5.4 Hubungan koordinasi antar kantor proyek dengan kantor pusat 
X5.5 Hubungan koordinasi pelaksanaan dalam tim kerja internal 
(hubungan tim kerja di lapangan) 
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 Variabel tidak bebas (Dependent variable) yaitu :keberhasilan proyek 
merupakan Y. 
Y1 Pelaksanaan proyek tidak mengalami keterlambatan waktu 
Y2 Tidak ada penambahan biaya proyek 
3.6  Pengolahan Data 
Analisis data adalah kegiatan pengolahan data setelah data- data tersebut 
terkumpul dan siap disajikan dalam bentuk penulisan atau sebagai laporan 
penelitian. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
3.6.1 Analisis Kuantitatif 
Digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari angka- angka. 
Karena pengolahan data menggunakan statistik, maka data tersebut harus 
diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan tabel- tabel tertentu 
untuk mempermudah dalam menganalisis dengan menggunakan program analisis 
data statistik. (Djarwanto, 1998). 
Proses analisis kuantitatif ini dilakukan dalam tahapan sebagai berikut : 
a. Editing  
Yaitu mengambil atau memilih data yang perlu dan membuang data yang 
dianggap tidak perlu, sehingga dapat memudahkan perhitungan dalam 
pengujian hipotesa 
b. Skoring  
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Yaitu pemberian skor dengan menggunakan skala likert. Dalam penelitian 
ini pemberian skor berdasarkan skala likertuntuk jawaban dari responden 
dapat diurutkan sebagai berikut : 
Skor yang diberikan untuk pernyataan variabel X adalah : 
• Untuk jawaban Tidak Ada diberikan nilai 1 
• Untuk jawaban Rendah diberikan nilai 2 
• Untuk jawaban Sedang diberikan nilai 3 
• Untuk jawaban Tinggi diberikan nilai 4 
• Untuk jawaban Sangat Tinggi diberikan nilai 5 
Skor yang diberikan untuk pernyataan variabel Y adalah : 
• Untuk jawaban Sangat Tidak Setuju diberikan nilai 1 
• Untuk jawaban Kurang Setuju diberikan nilai 2 
• Untuk jawaban Tidak Tahu diberikan nilai 3 
• Untuk jawaban Setuju diberikan nilai 4 
• Untuk jawaban Sangat Setuju diberikan nilai 5 
c. Tabulating 
Yaitu pengelompokan data atas jawaban- jawaban dari responden yang 
disusun secara teratur dan teliti, kemudian dilanjutkan untuk proses 
perhitungan sehingga didapatkan wujud hasil perhitungan dalam bentuk 
yang berguna. Berdasarkan tabel yang telah disusun tersebut dapat 
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dilanjutkan untuk keperluan perhitungan selanjutnya dengan menggunakan 
bantuan program statistik. 
3.7 Uji Kuesioner, Validitas dan Reliabilitas 
 Perlu dilakukan pengujian terhadap kuesioner. Ada dua syarat penting 
yang berlaku pada sebuah kuesioner, yaitu keharusan kuesioner tersebut untuk 
valid dan reliable (Santoso, 2000; Sigit, 2001). Suatu kuesioner dikatan valid 
(sah) jika pertanyaan- pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan / 
mengukur sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner atau menjadi tujuan dari 
kuesioner tersebut (ketepatan). Validitas adalah sifat yang menunjukan adanya 
kemampuan suatu alat ukur untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi pokok 
sasaran penelitian. Semakin tinggi validitas suatu alat ukur tersebut, semakin 
tinggi kemungkinan untuk mengenai sasaran.Untuk menghitung valid tidaknya 
dengan bantuan komputer menggunakan program bantu statistik. Tingkat taraf 
nyata yang digunakan adalah 5%. (Azwar,S.,2001). Sedangkan suatu kuesioner 
dikatakan reliable (andal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan- pertanyaan 
adalah konsisten atau stabil dari waktu kewaktu. Pengukuran dengan dua cara, 
yaitu (Santoso, 2000) : 
1.  Repeated measure atau ukur ulang. Di sini seseorang akan disodori 
pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda (sebulan lagi, lalu dua bulan 
lagi, dan seterusnya), dan kemudian dilihat apakah dia tetap konsisten 
dengan jawabannya. 
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2. One shot atau diukur sekali saja. Di sini pengukuran hanya sekali dan 
kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil pertanyaan lain. 
Dalam penelitian ini, keandalan kuesioner diukur sekali saja (one shot) 
dengan bantuan program statistik. 
 Langkah- langkah pengujian validitas menggunakan SPSS 
• Klik analyze 
• Klik correlate, pilih bivariate 
• Pada tabel bivariate correlation masukkan item dan nilai total tiap 
variabel 
• Klik pearson 
• Klik OK. 
 Langkah- langkah pengujian reliabilitas menggunakan program SPSS 
• Klik analyze 
• Klik scale, pilih reliability analisis 
• Pada tabel reliability analyze masukkan item tiap variabel 
• Klik OK. 
3.8 Teknik Analisis Data 
Literatur yang digunakan sebagai  acuan dalam analisis data pada 
penelitian ini adalah Buku Latihan Statistik Parametrik (Santoso, 2001). Untuk 
menganalisis data dalam penelitian ini digunakan bantuan  software Statistik 
dengan memakai metode statistik sebagaimana dijelaskan sebagai berikut ini: 
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1. Analisis Regresi Berganda 
Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh aspek 
laporan kinerja, aspek penggunaan fasilitas dan teknologi, aspek 
penyampaian informasi, aspek kemampuan berkomunikasi, aspek 
hubungan koordinasi. Mengingat pada penelitian ini menggunakan lebih 
dari dua variabel, maka digunakan metode analisis regresi berganda.Untuk 
menghitung regresi berganda tersebut digunakan rumus sebagai berikut : 
(Djarwanto, 1998) 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + ε 
Keterangan : 
Y : Keberhasilan proyek  
a         : Bilangan konstanta 
b1        : Koefisien regresi aspek laporan kinerja 
b2    : Koefisien regresi aspek penggunaan fasilitas dan teknologi 
b3     : Koefisien regresi aspek penyampain informasi 
b4     : Koefisien regresi aspek kemampuan berkomunikasi 
b5     : Koefisien regresi aspek hubungan koordinasi 
X1         : aspek laporan kinerja 
X2      :aspek penggunaan fasilitas dan teknologi 
X3         :aspek penyampain informasi 
X4         :aspek kemampuan berkomunikasi 
X5      :aspek hubungan koordinasi 
ε : faktor pengganggu diluar model ( disturbance error ) 
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2. Uji F (F – Test) 
Yaitu untuk mengetahui hubungan variabel bebas secara simultan terhadap 
variabel tidak bebas.  
 Kriteria penerimaan hipotesis yang dianjurkan : 
 Ho = b1, b2, b3, b4, b5 = 0 , tidak ada pengaruh antara variabel bebas 
X yaitu : permasalahan aspek laporan kinerja, permasalahan aspek 
penggunaan fasilitas dan teknologi, permasalahan aspek 
penyampain informasi, permasalahan aspek kemampuan 
berkomunikasi, permasalahan aspek hubungan koordinasi dengan 
variabel terikat Y yaitu keberhasilan proyek. 
 Ha = b1, b2, b3, b4, b5 ≠ 0 , ada pengaruh antara variabel bebas X 
yaitu : permasalahan aspek laporan kinerja, permasalahan aspek 
penggunaan fasilitas dan teknologi, permasalahan aspek 
penyampain informasi, permasalahan aspek kemampuan 
berkomunikasi, permasalahan aspek hubungan koordinasidengan 
variabel terikat Y yaitu keberhasilan proyek. 
Interpretasi pengujiannya : 
 Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 
 Jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima 
 
3. Uji t 
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Uji ini dilakukan untuk melihat signifikasi dari pengaruh variabel bebas 
secara individu terhadap variabel tak bebasnya, dengan menganggap variabel 
bebas lainnya konstan. Dalam uji t ini digunakan hipotesis sebagai berikut: 
Ho : b1 = b 
H1 : b1 ≠ b 
   Di mana : 
b1 : koefisien variabel bebas ke-i 
b1 adalah nilai parameter hipotesis biasanya  
nilai b dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel Xi terhadap 
Y. Bila nilai t
 hitung ≥ t tabel maka pada tingkat kepercayaan tertentu, Ho 
ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel bebas yang diuji berpengaruh 
secara nyata terhadap variabel tak bebasnya.  
4. Asumsi Normalitas 
 Langkah- langkah pengujian Asumsi Normalitas menggunakan 
program SPSS : 
• Klik analyze 
• Pilih regression linier, pilih linier 
• Masukkan Var Y dalam Box Dependet Variabel; dan Variabel X1, 
X2,X3,X4 dan X5 dalam Independent Variable. 
• Klik Plot → Pada Linear Regression Plot, centang Normal 
Probability plot → Klik Continue → Klik OK. 
 
5. Asumsi multikolinearitas 
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 Langkah- langkah pengujian Asumsi Multikolinearitas menggunakan 
program SPSS : 
• Klik analyze 
• Pilih regression linier, pilih linier 
• Pada kotak dialog box “Linear Regression”, klik Statistic, 
makakotak dialog “Linear Regression : Statistic” akan terbuka → 
centang Collinearity Diagnostig → Continue → OK 
 
6. Asumsi Heteroskedastisitas 
 Langkah-langkah pengujian AsumsiHomoskedastisitasmenggunakan 
program SPSS : 
• Klik Analyze → Regression → Linear 
• Pada kotak dialog Linear Regression, masukkan variabel Y dalam 
kotak Dependent, dan variabel X1, X2,X3,X4 dan X5 dalam kotak 
Independent (s) 
• Klik Save, sehingga muncul kotak dialog Linear Regression: Save 
• Pada Kotak Dialog Linear Regreesion : Save, pada kolom 
Residuals, centang “Unstandardized”, dan klik Continue 
• Klik OK (abaikan output),dan buka kembali input data. 
• Klik Analyze → Correlate → Bivariate 
• Masukkan Variabel X1, X2,X3,X4 ,X5 dan Unstandardized Residual 
→ centang metode Spearman → Klik OK. 
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7. Analisis Faktor 
Untuk mengetahui faktor– faktor yang paling berpengaruh terhadap 
keberhasilan proyek dapat menggunaan teknik analisis faktor. Analisis 
Faktor merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mereduksi atau 
meringkas berpengaruh. Model Analisis Faktor menurut Malhotra(1993) 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
Xi=Aij F1+Ai2F2+Ai3F3+………….AimFm+ViUi 
 
Dimana : 
Xi   = Variabel terstandar ke i 
Aij  =Koefisien regresi dari variabel ke I pada common faktor j  
  F    = Common factor 
Vi   = Koefesien regresi terstandart dari variabel i pada faktor 
unik ke i  
  Ui  = Faktor unik untuk variabel ke i 
  M  = Jumlah Common factor 
Analisis Faktor adalah sebuah analisis yang umum diberikan pada 
kelas–  kelas pada metode statistika multivariate yang tujuan utamanya 
adalah mengurangi dan meringkasnya. Tujuan yang dimaksud adalah untuk 
menganalisis hubungan timbal balik antara sejumlah variabel– variabel yang 
besar (test skor, test item, kuesioner) dan kemudian menjelaskan variabel– 
variabel tersebut sesuai dengan ukurannya dalam bentuk faktor- faktor. 
Selain itu analisis faktor adalah teknik atau cara yang menghubungkan 
ketergantungan dari semua variabel– variabel yang simultan. 
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Tujuan analisis faktor adalah : 
1) Mengidentifikasikan dimensi atau faktor yang mendasari dimana 
menjelaskan korelasi diantara kelompok variabel yang lebih besar. 
2) Mengidentifikasikan variabel– variabel yang tepat untuk regresi, 
korelasi, atau analisis diskriminan dari sekumpulan variabel yang 
besar. 
3) Menciptakan bentuk masukan dari sejumlah variabel– variabel 
kecil yang menjadi bagiannya atau memindahkan bentuk variabel– 
variabel aslinya untuk dimasukkan ke dalam regresi, korelasi atau 
analisis diskriminan berikutnya. 
Langkah- langkah dalam analisis faktor adalah sebagai berikut : 
a. Variabel yang akan direduksi disusun dari teori yang sudah mapan. 
b. Menyusun matrik korelasi. 
c. Model faktor disusun berdasarkan korelasi antar variabel. 
d. Menguji KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) melalui matrik korelasi. 
Persyaratan dalam analisis faktor adalah menguji model faktor 
dengan menggunakan KMO (Kaiser-Meyer-Olkin). Secara empiris 
nilai KMO minimal 0,5. Menurut Widayat (2004), jika KMO 
dibawah 0,5 maka penelitian tesebut tidak semestinya 
menggunakan analisis faktor yang dominan tampak kurang 
sempurna. 
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e. Menghitung nilai Eigenvalue total dimana nilai Eigenvalue total 
menggambarkan faktor yang paling berpengaruh. 
f. Mencari komponen matrik. 
g. Menarik kesimpulan 
 Langkah- langkah pengujian analisis faktor menggunakan program SPSS 
• Klik analyze  
• Klik data reduction, pilih faktor 
• Pada tabel faktor analyze masukkan item tiap variabel 
• Klik OK. 
Dalam penelitian ini, analisa faktor digunakan untuk menentukan indikator 
yang signifikan sebagai indikator variabel yang diteliti. Disamping itu juga 
untuk menentukan indikator yang dominan untuk variabel terkait. 
Selanjutnya dari hasil analisa faktor dan analisa regresi dapat ditentukan 
strategi yang dapat direkomendasikan guna meningkatkan keberhasilan 
proyek. 
 
 
3.9 Program SPSS 15 
 SPSS adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk membuat 
analisis statistika. SPSS dipublikasikan oleh SPSS Inc. 
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SPSS (Statistical Package for the Social Sciences atau Paket Statistik untuk Ilmu 
Sosial) versi pertama dirilis pada tahun 1968, diciptakan oleh Norman Nie, 
seorang lulusan Fakultas Ilmu Politik dari Stanford University, yang sekarang 
menjadi Profesor Peneliti Fakultas Ilmu Politik di Stanford dan Profesor Emeritus 
Ilmu Politik di University of Chicago. SPSS adalah salah satu program yang 
paling banyak digunakan untuk analisis statistika ilmu sosial. SPSS digunakan 
oleh peneliti pasar, peneliti kesehatan, perusahaan survei, pemerintah, peneliti 
pendidikan, organisasi pemasaran, dan sebagainya. Selain analisis statistika, 
manajemen data (seleksi kasus, penajaman file, pembuatan data turunan) dan 
dokumentasi data (kamus metadata ikut dimasukkan bersama data) juga 
merupakan fitur-fitur dari software dasar SPSS. 
Statistik yang termasuk software dasar SPSS:  
• Statistik Deskriptif: Tabulasi silang, Frekuensi, Deskripsi, Penelusuran, 
Sratistik Deskripsi Rasio 
• Statistik Bivariat; Rata- rata, t-test, ANOVA, Korelasi (bivariat, parsial, 
jarak) 
• Prediksi Hasil Numerik: Regresi Liniear. 
• Prediksi untuk mengidentifikasi kelompok: Analisis Faktor, Analisis 
Cluster (two-step,K-means, hiararkis), Diskriminan. 
Output statistik memiliki format file proprietary (file *.spo, men-support tabel 
poros) yang mana, sebagai tambahan atas penampil dalam paket, disediakan 
pembaca stand-alone. Output proprietary dapat diubah ke dalam bentuk teks atau 
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Microsoft Word. Selain itu, output dapat dibaca sebagai data (menggunakan 
perintah OMS), sebagai teks, teks dengan pembatasan tabulasi, HTML, XML, 
dataset SPSS atau pilihan format image grafis (JPEG, PNG, BMP, dan EMP). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.10   Bagan Alir Penelitian 
 
 
 
 
Perumusan Masalah 
Penyusunan Kuisioner 
Penyebaran Kuisioner 
Mulai 
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BAB IV 
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  Uji Validitas 
Ya 
Tidak 
Uji Validitas  
( rhitung > rtabel ) 
Uji Reliabilitas  
(alpha cronbach > 0,6) 
Analisis Data 
Uji F, Uji t, Analisis Regresi 
(tingkat kebenaran = 95 %) 
(tingkat kesalahan = 5%) 
Hasil Analisis Data 
Pengumpulan Data 
Kesimpulan dan Saran 
Selesai 
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Validitas menunjukkan sejauh mana skor atau ukuran yang diperoleh 
benar- benar menyatakan hasil pengukuran atau pengamatan yang ingin diukur 
(Agung, 1990). Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 
yang ingin diukur atau dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti. Uji 
Validitas dilakukan dengan cara mengukur korelasi antar variabel atau item 
dengan skor total variabel.  
Cara mengukur validitas konstruk yaitu dengan mencari korelasi antara 
masing- masing pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus teknik korelasi 
product moment Pearson dengan level signifikansi 5% dengan nilai kritisnya. 
Setelah semua korelasi untuk setiap pertanyaan dengan skor total diperoleh, nilai- 
nilai tersebut dibandingkan dengan nilai kritis.Selanjutnya jika nilai koefisien 
korelasi product moment dari suatu pertanyaan tersebut berada diatas nilai tabel 
kritik, maka pertanyaan tersebut signifikan. 
 Pada penelitian ini jikanilai r hitung > r tabel (untuk n = 42 didapat r tabel 
sebesar 0,304) dan nilai signifikansi <α = 0,05 (5%) maka item instrumen dapat 
dinyatakan valid dan sebaliknya dinyatakan tidak valid. 
 
 
• Variabel X1 (Indikator X1.1) 
Dik : n = 42 
   ƩXY  = 5085 
   ƩX  = 163 
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   ƩY = 1296 
Rhitung  = (nƩXY) - (ƩX)(ƩY) 
        √(nƩx² - (ƩX²))(nƩY² - (ƩY²)) 
   =       (42.5085) - (163)(1296) 
         √(42.163² - (163²))(42.1296² - (1296²)) 
   =    2322 
   4474,863126 
   =    0,731 
Berikut hasil pengujian validitas instrument menggunakan bantuan program bantu 
perangkat lunak statistik. 
Tabel 4.1. Uji Validitas Variabel X1 
Variabel Item Pertanyaan Korelasi Sig. Keterangan 
Aspek Laporan Kinerja (X1) 
item 1 0,731 0,000 Valid 
item 2 0,770 0,000 Valid 
item 3 0,772 0,000 Valid 
item 4 0,862 0,000 Valid 
item 5 0,537 0,000 Valid 
item 6 0,759 0,000 Valid 
item 7 0,759 0,000 Valid 
item 8 0,725 0,000 Valid 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan 
memiliki nilai rhitung> rtabel(0,304) dan juga signifikansi kurang dari α = 0,05 
sehingga dapat dikatakan semua item pertanyaan telah valid. 
• Variabel X2  (item 1) 
Dik : n = 42 
   ƩXY  = 1977 
   ƩX  = 107 
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   ƩY = 754 
Rhitung  =   (nƩXY) - (ƩX)(ƩY) 
         √(nƩx² - (ƩX²))(nƩY² - (ƩY²)) 
  =     (42.1977) - (107)(754) 
         √(42.107² - (107²))(42.754² - (754²)) 
   =   2356 
   3711,028429 
   =    0,635 
Berikut hasil pengujian validitas instrument menggunakan bantuan program bantu 
perangkat lunak statistik. 
Tabel 4.2. Uji Validitas Variabel X2 
Variabel Item Pertanyaan Korelasi Sig. Keterangan 
Aspek Penggunaan Fasilitas 
dan Teknologi (X2) 
item 1 0,634 0,000 Valid 
item 2 0,683 0,000 Valid 
item 3 0,630 0,000 Valid 
item 4 0,659 0,000 Valid 
item 5 0,670 0,000 Valid 
item 6 0,540 0,000 Valid 
item 7 0,619 0,000 Valid 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan memiliki 
nilai rhitung> rtabel(0,304) dan juga signifikansi kurang dari α = 0,05 sehingga dapat 
dikatakan semua item pertanyaan telah valid. 
• Variabel X3 (item 1) 
Dik : n = 42 
   ƩXY  = 4680 
   ƩX  = 155 
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   ƩY = 1244 
Rhitung  =  (nƩXY) - (ƩX)(ƩY) 
        √(nƩx² - (ƩX²))(nƩY² - (ƩY²)) 
  = (42.4680) - (155)(1244) 
        √(42.155² - (155²))(42.1244² - (1244²)) 
   =  3740 
            5431,2787 
   =    0.530 
Berikut hasil pengujian validitas instrument menggunakan bantuan program bantu 
perangkat lunak statistik. 
Tabel 4.3. Uji Validitas Variabel X3 
Variabel Item Pertanyaan Korelasi Sig. Keterangan 
Aspek Penyampaian 
Informasi (X3) 
item 1 0,530 0,000 Valid 
item 2 0,651 0,000 Valid 
item 3 0,557 0,000 Valid 
item 4 0,626 0,000 Valid 
item 5 0,437 0,000 Valid 
item 6 0,481 0,001 Valid 
item 7 0,704 0,000 Valid 
item 8 0,697 0,000 Valid 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan 
memiliki nilai rhitung> rtabel(0,304) dan juga signifikansi kurang dari α = 0,05 
sehingga dapat dikatakan semua item pertanyaan telah valid. 
 
• Variabel X4 (item 1) 
Dik : n = 42 
   ƩXY  = 3099 
65 
 
   ƩX  = 153 
   ƩY = 833 
Rhitung  = (nƩXY) - (ƩX)(ƩY) 
       √(nƩx² - (ƩX²))(nƩY² - (ƩY²)) 
  = (42.3099) - (153)(833) 
        √(42.153² - (153²))(42.833² - (833²)) 
   =    2709 
   3943,7237 
   =    0.687 
Berikut hasil pengujian validitas instrument menggunakan bantuan program bantu 
perangkat lunak statistik. 
Tabel 4.4. Uji Validitas Variabel X4 
Variabel Item Pertanyaan Korelasi Sig. Keterangan 
Aspek Kemampuan 
Berkomunikasi (X4) 
item 1 0,687 0,000 Valid 
item 2 0,741 0,000 Valid 
item 3 0,778 0,000 Valid 
item 4 0,819 0,000 Valid 
item 5 0,809 0,000 Valid 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan 
memiliki nilai rhitung> rtabel(0,304) dan juga signifikansi kurang dari α = 0,05 
sehingga dapat dikatakan semua item pertanyaan telah valid. 
• Variabel X5 (item 1) 
Dik : n = 42 
   ƩXY  = 3632 
   ƩX  = 176 
   ƩY = 854 
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Rhitung  = (nƩXY) - (ƩX)(ƩY) 
  √(nƩx² - (ƩX²))(nƩY² - (ƩY²)) 
  = (42. 3632) - (176)(854) 
  √(42.176² - (176²))(42.854² - (854²)) 
   = 2240 
   2850,6617 
   =    0,786 
Berikut hasil pengujian validitas instrument menggunakan bantuan program bantu 
perangkat lunak statistik. 
Tabel 4.5. Uji Validitas Variabel X5 
Variabel Item Pertanyaan Korelasi Sig. Keterangan 
Aspek Hubungan Korrdinasi 
(X5) 
item 1 0,786 0,000 Valid 
item 2 0,555 0,000 Valid 
item 3 0,732 0,000 Valid 
item 4 0,748 0,000 Valid 
item 5 0,836 0,000 Valid 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan 
memiliki nilai rhitung> rtabel(0,304) dan juga signifikansi kurang dari α = 0,05 
sehingga dapat dikatakan semua item pertanyaan telah valid. 
• Variabel Y(item 1) 
Dik : n = 42 
   ƩXY  = 1383 
   ƩX  = 164 
   ƩY = 347 
Rhitung  = (nƩXY) - (ƩX)(ƩY) 
  √(nƩx² - (ƩX²))(nƩY² - (ƩY²)) 
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  = (42. 1383) - (164)( 347) 
  √(42.164² - (164²))(42. 347² - (347²)) 
   = 1178 
   1290,4666 
   =    0,897 
Berikut hasil pengujian validitas instrument menggunakan bantuan program bantu 
perangkat lunak statistik. 
Tabel 4.6. Uji Validitas Variabel Y 
Variabel Item Pertanyaan Korelasi Sig. Keterangan 
Keberhasilan Proyek (Y) item 1 0,897 0,000 Valid item 2 0,917 0,000 Valid 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan 
memiliki nilai rhitung> rtabel(0,304) dan juga signifikansi kurang dari α = 0,05 
sehingga dapat dikatakan semua item pertanyaan telah valid. 
 
4.2 Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas menunjukkan tingkat kemantapan,  dan ketepatan suatu alat 
ukur atau uji yang  digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran 
relatif konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang. Uji ini digunakan untuk 
mengetahui sejauh mana jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke 
waktu. Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 
cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 
instrumen tersebut sudah baik. 
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Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Alpha 
Cronbach. Instrumen dapat dikatakan andal/ reliabel bila memiliki koefisien 
Alpha Cronbach lebih dari 0,6. 
• Aspek laporan kinerja (X1) 
 Dik : k = 8 
   Ʃσ²b  = 3,9117305 
   σ²t   = 1296 
 
 R11 =       k          1 -    Ʃσ²b  
          k -1                σ²t 
  =       8          1 -    3.717241 
           7                      942 
  =    1.142857143 
       0,655200655 
   =    0.872 
Berikut hasil pengujian realibilitas instrument menggunakan bantuan program 
bantu perangkat lunak statistik. 
Tabel.4.7 Uji Reliabilitas Item Pertanyaan Kuesioner 
Variabel Alpha Cronbach Keterangan 
Aspek Laporan Kerja (X1) 0,872 Reliabel 
Aspek Penggunaan Fasilitas dan Teknologi (X2) 0,737 Reliabel 
Aspek Penyampaian Informasi (X3) 0,710 Reliabel 
Aspek Kemampuan Berkomunikasi (X4) 0,824 Reliabel 
Aspek Hubungan Korrdinasi (X5) 0,782 Reliabel 
Keberhasilan Proyek (Y) 0,782 Reliabel 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki 
nilai koefisien Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dikatakan 
instrumen pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini sudah reliabel atau 
dapat dihandalkan. 
 
4.3 Analisa Faktor 
Metode analisis dengan analisis faktor digunakan untuk mengetahui 
indikator- indikator yang paling dominan yang mempengaruhi komunikasi antara 
konsultan dengan kontraktor terhadap keberhasilan proyek.Terdapat lima faktor 
yang terlibat dalam penelitian ini. Yakni Aspek penyampaian informasi (X1), 
Aspek penggunaan fasilitas dan teknologi (X2), Aspek laporan kinerja (X3), Aspek 
kemampuan berkomunikasi (X4) dan Aspek hubungan koordinasi (X5). Berikut 
hasil uji kelayakan analisis faktor pada masing-masing variabel penelitian : 
4.3.1 Variabel Penyampaian Informasi (X1) 
Tabel 4.8. Keragaman Variabel yang Terbentuk 
(Sumber : Pengolahan Data dengan Program SPSS) 
Total Variance Explained
4.379 54.737 54.737 4.379 54.737 54.737
.951 11.885 66.623
.801 10.013 76.636
.544 6.795 83.431
.459 5.742 89.173
.379 4.733 93.906
.325 4.068 97.973
.162 2.027 100.000
Component
1
2
3
4
5
6
7
8
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Extraction Method: Principal Component Analysis.
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 Berdasarkan hasil analisis faktor, terdapat 1 buah variabel baru 
yang terbentuk karena memiliki nilai total eigenvalues ≥ 1, yakni F1.F1 memiliki 
keragaman sebesar 54,737%. Sehingga dapat dijelaskan bahwa F1 merupakan 
faktor utama yang mempengaruhi komunikasi antara konsultan dengan kontraktor 
terhadap keberhasilan proyek. Untuk mengetahui faktor-faktor yang terdapat 
dalam F1, dapat dilihat dari nilailoading factorsebagai berikut : 
Tabel 4.9. Loading Factor pada Masing-Masing Item 
 
(Sumber : Pengolahan Data dengan Program SPSS) 
Sebagaimana dalam tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa faktor yang 
paling dominan dalam mempengaruhi komunikasi antara konsultan dengan 
kontraktor terhadap keberhasilan proyek adalah aspek penyampaian informasi 
perubahan perencanaan desain yang terjadi  (X1.4) karena memiliki nilai yang 
paling tinggi yaitu sebesar 0,875. 
 
4.3.2 Variabel Penggunaan Fasilitas dan Teknologi (X2) 
Tabel 4.10. Keragaman Variabel yang Terbentuk 
Component Matrixa
.724
.787
.738
.875
.477
.765
.761
.731
x1_1
x1_2
x1_3
x1_4
x1_5
x1_6
x1_7
x1_8
1
Compone
nt
Extraction Method: Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 
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(Sumber : Pengolahan Data dengan Program SPSS) 
Berdasarkan hasil analisis faktor, terdapat 2 buah variabel baru yang 
terbentuk karena memiliki nilai total eigenvalues ≥ 1, yakni F1 dan F2.Masing-
masing faktor memiliki keragaman yang berbeda, dengan F1 memberikan 
penjelasan keragaman yang paling tinggi yakni sebesar 41,461%.Sehingga dapat 
dijelaskan bahwa F1 merupakan faktor utama yang mempengaruhi komunikasi 
antara konsultan dengan kontraktor terhadap keberhasilan proyek. Untuk 
mengetahui faktor-faktor yang terdapat dalam F1, dapat dilihat dari nilailoading 
factorsebagai berikut : 
Tabel 4.11. Loading Factor pada Masing-Masing Item 
 
(Sumber : Pengolahan Data dengan Program SPSS) 
Total Variance Explained
2.902 41.461 41.461 2.902 41.461 41.461 2.354 33.623 33.623
1.205 17.215 58.676 1.205 17.215 58.676 1.754 25.053 58.676
.868 12.406 71.083
.712 10.175 81.258
.565 8.078 89.336
.388 5.539 94.874
.359 5.126 100.000
Compone
1
2
3
4
5
6
7
Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative %
Initial Eigenvalues xtraction Sums of Squared Loadinotation Sums of Squared Loading
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrixa
.737 -.451
.770 -.186
.526 .646
.572 .541
.763 -.336
.545 -.177
.532 .336
x2_1
x2_2
x2_3
x2_4
x2_5
x2_6
x2_7
1 2
Component
Extraction Method: Principal Component Analysis.
2 components extracted.a. 
72 
 
Sebagaimana dalam tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa faktor yang 
paling dominan dalam mempengaruhi komunikasi antara konsultan dengan 
kontraktor terhadap keberhasilan proyek adalah aspek penggunaan / kebebasan 
menggunakan akses telepon (X2.2) karena memiliki nilai yang paling tinggi yaitu 
sebesar 0,770. 
 
4.3.3 Variabel Laporan Kinerja (X3) 
Tabel 4.12. Keragaman Variabel yang Terbentuk 
(Sumber : Pengolahan Data dengan Program SPSS) 
 
Berdasarkan hasil analisis faktor, terdapat 3 buah variabel baru yang 
terbentuk karena memiliki nilai total eigenvalues ≥ 1, yakni F1, F2 dan F3. 
Masing-masing faktor memiliki keragaman yang berbeda, dengan F1 memberikan 
penjelasan keragaman yang paling tinggi yakni sebesar 36,241%.Sehingga dapat 
dijelaskan bahwa F1 merupakan faktor utama yang mempengaruhi komunikasi 
antara konsultan dengan kontraktor terhadap keberhasilan proyek. Untuk 
mengetahui faktor-faktor yang terdapat dalam F1, dapat dilihat dari nilailoading 
factorsebagai berikut : 
Tabel 4.13. Loading Factor pada Masing-Masing Item 
Total Variance Explained
2.899 36.241 36.241 2.899 36.241 36.241 2.002 25.031 25.031
1.272 15.905 52.146 1.272 15.905 52.146 1.714 21.420 46.451
1.192 14.902 67.047 1.192 14.902 67.047 1.648 20.597 67.047
.846 10.573 77.621
.607 7.589 85.209
.574 7.181 92.390
.316 3.953 96.343
.293 3.657 100.000
Component
1
2
3
4
5
6
7
8
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings
Extraction Method: Principal Component Analysis.
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(Sumber : Pengolahan Data dengan Program SPSS) 
Sebagaimana dalam tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa faktor yang 
paling dominan dalam mempengaruhi komunikasi antara konsultan dengan 
kontraktor terhadap keberhasilan proyek adalah aspek kejelasan laporan bulanan 
mengenai kemajuan proyek (X3.7) karena memiliki nilai yang paling tinggi yaitu 
sebesar 0,765. 
 
4.3.4 Variabel Kemampuan Berkomunikasi (X4) 
Tabel 4.14. Keragaman Variabel yang Terbentuk 
 
 
(Sumber : Pengolahan Data dengan Program SPSS) 
Component Matrixa
.467 .539 -.468
.551 .615 .290
.628 -.552 .057
.672 -.105 -.455
.327 -.094 .662
.611 -.500 -.135
.765 .084 -.145
.682 .145 .447
x3_1
x3_2
x3_3
x3_4
x3_5
x3_6
x3_7
x3_8
1 2 3
Component
Extraction Method: Principal Component Analysis.
3 components extracted.a. 
Total Variance Explained
2.957 59.141 59.141 2.957 59.141 59.141
.853 17.052 76.192
.642 12.842 89.034
.301 6.012 95.046
.248 4.954 100.000
Component
1
2
3
4
5
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Extraction Method: Principal Component Analysis.
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 Berdasarkan hasil analisis faktor, terdapat 1 buah variabel baru yang 
terbentuk karena memiliki nilai total eigenvalues ≥ 1, yakni F1.F1 memiliki 
keragaman sebesar 59,141%. Sehingga dapat dijelaskan bahwa F1 merupakan 
faktor utama yang mempengaruhi komunikasi antara konsultan dengan kontraktor 
terhadap keberhasilan proyek. Untuk mengetahui faktor-faktor yang terdapat 
dalam F1, dapat dilihat dari nilailoading factorsebagai berikut : 
Tabel 4.15. Loading Factor pada Masing-Masing Item 
 
(Sumber : Pengolahan Data dengan Program SPSS) 
Sebagaimana dalam tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa faktor yang 
paling dominan dalam mempengaruhi komunikasi antara konsultan dengan 
kontraktor terhadap keberhasilan proyek adalah aspek kemampuan melakukan 
komunikasi eksternal (X4.5) karena memiliki nilai yang paling tinggi yaitu sebesar 
0,827. 
4.3.5 Variabel Hubungan Koordinasi (X5) 
Tabel 4.16. Keragaman Variabel yang Terbentuk 
Component Matrixa
.654
.741
.788
.827
.823
x4_1
x4_2
x4_3
x4_4
x4_5
1
Compone
nt
Extraction Method: Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 
Total Variance Explained
2.740 54.809 54.809 2.740 54.809 54.809
.917 18.332 73.141
.606 12.110 85.251
.472 9.449 94.700
.265 5.300 100.000
Component
1
2
3
4
5
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Extraction Method: Principal Component Analysis.
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(Sumber : Pengolahan Data dengan Program SPSS) 
Berdasarkan hasil analisis faktor, terdapat 1 buah variabel baru yang 
terbentuk karena memiliki nilai total eigenvalues ≥ 1, yakni F1.F1 memiliki 
keragaman sebesar 54,809%. Sehingga dapat dijelaskan bahwa F1 merupakan 
faktor utama yang mempengaruhi komunikasi antara konsultan dengan kontraktor 
terhadap keberhasilan proyek. Untuk mengetahui faktor-faktor yang terdapat 
dalam F1, dapat dilihat dari nilailoading factorsebagai berikut: 
Tabel 4.17. Loading Factor pada Masing-Masing Item 
 
(Sumber : Pengolahan Data dengan Program SPSS) 
Sebagaimana dalam tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa faktor yang 
paling dominan dalam mempengaruhi komunikasi antara konsultan dengan 
kontraktor terhadap keberhasilan proyek adalah aspek hubungan koordinasi 
pelaksanaan dalam tim kerja internal (X5.5) karena memiliki nilai yang paling 
tinggi yaitu sebesar 0,828. 
4.4 Pengujian Asumsi Model Regresi  
Component Matrixa
.817
.470
.760
.768
.828
x5_1
x5_2
x5_3
x5_4
x5_5
1
Compone
nt
Extraction Method: Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 
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 Pengujian asumsi model regresi meliputi uji asumsi 
normalitas,multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Uraian dari perhitungan 
pengujian asumsi model regresi dapat dijelaskan sebagai berikut. 
4.4.1 Pengujian Asumsi Normalitas 
Model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika residual 
yang disebabkan oleh model regresi berdistribusi normal. Untuk melakukan 
pengujian, digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 
Tabel 4.18. Uji Asumsi Normalitas 
Statistik Uji Nilai Keterangan 
Kolmogorov-Smirnov Z 0,620 
Menyebar Normal 
Signifikan 0,837 
   (Sumber : Pengolahan Data dengan Program SPSS) 
Berdasarkan pengujian Kolmogorov-Smirnov pada tabel tersebut, 
didapatkan nilai signifikan sebesar 0,837, dimana nilai tersebut lebih besar 
daripada α = 0,05,  maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas residual 
telah terpenuhi. 
Untuk menguji asumsi ini juga dapat digunakan nilai standardized 
residual atau nilai residual yang ditampilkan dalam sebuah grafik P-P Plot, maka 
terlihat bahwa plot dari residual tersebut membentuk suatu pola yang mendekati 
garis lurus seperti pada gambar 1. Pola seperti pada gambar 1 mengindikasikan 
bahwa residual memiliki distribusi normal karena plot dari residual tersebut 
membentuk pola garis lurus. 
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Gambar 4.1 Grafik P-P Plot Uji Asumsi Normalitas 
  (Sumber : Pengolahan Data dengan Program SPSS) 
Dan jika nilai residual dikelompokkan dalam sebuah histogram, maka 
residual-residual tersebut akan membentuk suatu pola kurva distribusi normal, 
yakni residual tersebut mengelompok pada bagian tengah dengan titik puncaknya 
berada pada rata-rata sama dengan 0,000 seperti pada gambar 2 berikut : 
 
Gambar 4.2 Histogram Uji Asumsi Normalitas 
  (Sumber : Pengolahan Data dengan Program SPSS) 
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4.4.2 Pengujian Asumsi Multikolinieritas 
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari 
Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF >10 maka menunjukkan 
adanya multikolinieritas. Dan apabila sebaliknya VIF < 10 maka tidak terjadi 
multikolinieritas. 
Tabel 4.19.  Uji Asumsi Multikolinieritas 
Variabel Independen VIF Keterangan 
X1 6,319 Non Multikolinier 
X2 4,793 Non Multikolinier 
X3 6,237 Non Multikolinier 
X4 4,292 Non Multikolinier 
X5 4,945 Non Multikolinier 
     (Sumber : Pengolahan Data dengan Program SPSS) 
Dari hasil perhitungan yang ada di Tabel masing-masing variabel bebas 
menunjukkan nilai VIF yang tidak lebih dari nilai 10, maka asumsi tidak terjadi 
multikolinieritas telah terpenuhi. 
4.4.2 Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas 
Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 
ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot, dimana sumbu Y adalah Y yang 
telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual. Jika ada pola tertentu yang teratur, 
seperti titik-titik yang ada membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar 
kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas atau di bawah 
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian 
heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplot  berikut :  
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Gambar 4.3  Scatter Plot Uji Heteroskedastisitas 
  (Sumber : Pengolahan Data dengan Program SPSS) 
Berdasarkan grafik scatterplot tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar 
secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 
model regresi. 
4.5 Analisis Regresi Linier Berganda 
Proses pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linier 
berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel 
independen dan dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan 
menggunakan software SPSS didapatkan ringkasan seperti pada Tabel di bawah 
ini. 
Variabel dependen pada analisis regresi ini adalah Y sedangkan variabel 
independennya adalah X1 s.d. X5. 
Tabel 4.20.  Uji Asumsi Multikolinieritas 
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Persamaan regresi yang diapatkan  
Y = -2.482 + 0.072 X1 + 0.075 X2 + 0.093X3 + 0.088X4 + 0.117X5 
Persamaan di atas merupakan model regresi yang didapatkan. Koefisien 
regresi yang bertanda positif menunjukkan bahwa kinerja pemilik proyek, 
konsultan dan kontraktor berpengaruh positif  terhadap keberhasilan proyek. 
Semakin baik kinerja  pemilik proyek, konsultan dan kontraktor maka 
keberhasilan proyek akan semakin tinggi, Kemudian model regresi tersebut diuji 
terlebih dahulu baik secara simultan dan secara parsial. Pengujian model regresi 
secara simultan dilakukan dengan menggunakan uji F atau ANOVA dan 
pengujian model regresi secara parsial dilakukan dengan uji t. 
4.6 Uji Hipotesis Koefisien Model Regresi 
4.6.1 Uji Pengaruh Secara Simultan 
 Uji Simultan dilakukan untuk menguji signifikansi secara bersama- sama 
variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Seperti yang telah 
disebutkan pada bab sebelumnya pengujian simultan dilakukan dengan Uji F. 
Dengan menggunakan bantuan, didapatkan hasil Uji F sebagai berikut : 
Tabel.4.21 Tabel Uji F 
Coefficientsa
-2.482 .623 -3.984 .000
.072 .035 .219 2.070 .046 .158 6.320
.075 .035 .194 2.106 .042 .209 4.793
.093 .046 .214 2.044 .048 .160 6.237
.088 .040 .192 2.208 .034 .233 4.292
.117 .050 .219 2.340 .025 .202 4.945
(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: Ya. 
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Keterangan, jika nilai F dihitung dengan persamaan F. Berdasarkan koefisien R2 
nilai F dapat dihitung sebagai berikut : 
Fhitung  =     R2 (n – k – 1) 
         K (1 - R2) 
Fhitung  =    0,968 (32 – 5 – 1) 
                      5 (1 - 0,968) 
Fhitung =   106,055 
 Mencari nilai Ftabel dengan taraf signifikan α = 0,05 menggunakan 
persamaan : 
Ftabel = ((1-α)(dk pembilang=k),(dk penyebut=n-k-1)) 
Ftabel = ((1-0.05)(dk pembilang=5),(dk penyebut=42-5-1)) 
Ftabel = ((0.95)( 5),(36)) 
Maka nilai Ftabel = 2,62 
Berdasarkan tabel 4.21, pengujian hipotesis model regresi secara simultan 
atau secara serentak menggunakan uji F. Di dalam tabel distribusi F, didapatkan 
nilai Ftabel dengan degrees of freedom (df) n1 = 5 dan n2 = 36 adalah sebesar 3,58. 
Jika nilai F hasil penghitungan dibandingkan dengan Ftabel, maka Fhitung hasil 
ANOVAb
67.066 5 13.413 106.055 .000a
4.553 36 .126
71.619 41
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X3, X1a. 
Dependent Variable: Yb. 
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penghitungan lebih besar daripada Ftabel (106,055> 3,58). Selain itu, pada tabel 
4.21 juga didapatkan nilai signifikan sebesar 0,000. Jika signifikan dibandingkan 
dengan α = 0,05 maka signifikan lebih kecil dari α = 0,05. Dari kedua 
perbandingan tersebut dapat diambil keputusan H0 ditolak pada taraf α = 0,05. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara 
variabel X1 s.d. X5 terhadap variabel Y. 
4.6.2 Uji Model Regresi Secara Parsial 
Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui 
apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara 
individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau 
tidak. Untuk menguji hubungan tersebut, digunakan uji t, yakni dengan 
membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Variabel independen pembentuk model 
regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika thitung> ttabel atau signifikan < α = 
0,05, Pengujian model regresi secara parsial adalah sebagai berikut : 
a. Variabel X1 (Penyampaian Informasi) 
Tabel 4.22. Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X1 
Hipotesis Nilai Keputusan
H0 : β1 = 0 (variabel X1 tidak berpengaruh signifika
terhadap variabel Y) 
Ha : β1 ≠ 0 (variabel X1 berpengaruh signifika
terhadap variabel Y) 
α = 0,05 
t = 2,070 
sig = 0,046 
ttabel = 2,021 
 
Tolak H0 
Sumber : Statistik untuk penelitian ( Prof.dr.Sugiono) 
Variabel X1 memiliki koefisien regresi sebesar 0,219. Sedangkan ttabel (α = 
0,05 ; Derajat Kebebasan (DK) = n-2, atau 42-2 = 30). Dari ketentuan tersebut 
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diperoleh ttabel sebesar = 2,021. Dengan menggunakan bantuan software SPSS, 
didapatkan statistik uji t sebesar 2,070 dengan signifikan sebesar 0,046. Nilai 
statistik uji |thitung| tersebut lebih besar daripada ttabel (2,070 >2,021) dan signifikan 
lebih kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak 
sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel 
Y. 
b. Variabel X2 (Penggunaan fasilitas dan teknologi) 
Tabel 4.23. Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X2 
Hipotesis Nilai Keputusan
H0 : β2 = 0 (variabel X2 tidak berpengaru
signifikan terhadap variabel Y) 
Ha : β2 ≠ 0 (variabel X2 berpengaruh signifika
terhadap variabel Y) 
α = 0,05 
t =  2,106 
sig = 0,042 
ttabel = 2,021 
 
Tolak H0 
 Sumber : Statistik untuk penelitian ( Prof.dr.Sugiono) 
 Variabel X2 memiliki koefisien regresi sebesar 0,194. Sedangkan ttabel (α = 
0,05 ; Derajat Kebebasan (DK) = n-2, atau 42-2 = 40). Dari ketentuan tersebut 
diperoleh ttabel sebesar = 2,021. Dengan menggunakan bantuan software SPSS, 
didapatkan statistik uji t sebesar 2,106 dengan signifikan sebesar 0,042. Nilai 
statistik uji |thitung| tersebut lebih besar daripada ttabel (2,106 >2,021) dan juga 
signifikan lebih kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 
ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Y. 
c. Variabel X3 (Laporan Kerja) 
Tabel 4.24. Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X3 
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Hipotesis Nilai Keputusan 
H0 : β3 = 0 (variabel X3 tidak berpengaruh signifika
terhadap variabel Y) 
Ha : β3 ≠ 0 (variabel X3 berpengaruh signifika
terhadap variabel Y) 
α = 0,05 
t = 2,044 
sig = 0,048 
ttabel = 2,021 
 
Tolak H0 
 Sumber : Statistik untuk penelitian ( Prof.dr.Sugiono) 
Variabel X3 memiliki koefisien regresi sebesar 0,214. Sedangkan ttabel (α = 
0,05 ; Derajat Kebebasan (DK) = n-2, atau 42-2 = 40). Dari ketentuan tersebut 
diperoleh ttabel sebesar = 2,021. Dengan menggunakan bantuan software SPSS, 
didapatkan statistik uji t sebesar 2,044 dengan signifikan sebesar 0,048. Nilai 
statistik uji |thitung| tersebut lebih besar daripada ttabel (2,044 >2,021) dan signifikan 
lebih kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak 
sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap 
variabel Y. 
d. Variabel X4 (Kemampuan berkomunikasi) 
Tabel 4.25. Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X4 
Hipotesis Nilai Keputusan 
H0 : β4 = 0 (variabel X4 tidak berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Y) 
Ha : β4 ≠ 0 (variabel X4 berpengaruh signifika
terhadap variabel Y) 
α = 0,05 
t = 2,208 
sig = 0,034 
ttabel = 2,021 
 
Tolak H0 
Sumber : Statistik untuk penelitian ( Prof.dr.Sugiono) 
Variabel X4 memiliki koefisien regresi sebesar 0,192. Sedangkan ttabel (α = 
0,05 ; Derajat Kebebasan (DK) = n-2, atau 42-2 = 40). Dari ketentuan tersebut 
diperoleh ttabel sebesar = 2,021. Dengan menggunakan bantuan software SPSS, 
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didapatkan statistik uji t sebesar 2,208 dengan signifikan sebesar 0,034. Nilai 
statistik uji |thitung| tersebut lebih besar daripada ttabel (2,208 >2,021) dan juga 
signifikan lebih kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 
ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X4 berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Y. 
e. Variabel X5 (Hubungan koordinasi) 
Tabel 4.26. Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X5 
Hipotesis Nilai Keputusan 
H0 : β5 = 0 (variabel X5 tidak berpengaruh signifika
terhadap variabel Y) 
Ha : β5 ≠ 0 (variabel X5 berpengaruh signifika
terhadap variabel Y) 
α = 0,05 
t = 2,340 
sig = 0,025 
ttabel = 2,021 
 
Tolak H0 
Sumber : Statistik untuk penelitian ( Prof.dr.Sugiono) 
Variabel X5 memiliki koefisien regresi sebesar 0,219. Sedangkan ttabel (α = 
0,05 ; Derajat Kebebasan (DK) = n-2, atau 42-2 = 40). Dari ketentuan tersebut 
diperoleh ttabel sebesar = 2,021. Dengan menggunakan bantuan software SPSS, 
didapatkan statistik uji t sebesar 2,340 dengan signifikan sebesar 0,000. Nilai 
statistik uji |thitung| tersebut lebih besar daripada ttabel (2,340 >2,021) dan juga 
signifikan lebih kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 
ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X5 berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Y. 
4.7 Penentuan Variabel yang Paling Dominan 
Untuk menentukan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap 
variabel Y, dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi (Beta) 
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antara variabel yang satu dengan yang lain. Variabel independen yang paling 
dominan pengaruhnya terhadap variabel Y  adalah variabel yang memiliki 
koefisien regresi yang paling besar.   
Untuk membandingkan koefisien regresi masing-masing variabel 
independen, disajikan tabel peringkat sebagai berikut : 
 
 
Tabel 4.27. Ringkasan Hasil Analisis Regresi 
Variabel  standardized coefficient beta Keterangan 
X1 0.2187  dominan 
X2 0.1938   
X3 0.2145   
X4 0.1922 
 X5 0.2186 
 (Sumber : Pengolahan Data dengan Program SPSS) 
4.8  Analisis Pembahasan 
 Dari penelitian mengenai pengaruh komunikasi antara perencana dan 
pelaksana proyek bangunan gedung di Kota Malang dengan menggunakan 
program bantu SPSS, maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut : 
• Nilai r hitung pada semua instrumen yang dipakai dalam penelitian ini 
lebih besar dari r tabel (0,304) dan nilai signifikasi < α = 0,05 (5%), 
maka item instrument dapat dinyatakan valid. 
• Nilai Alpha Cronbach pada penelitian ini adalah lebih besar dari 0,6 
sehingga dapat dikatakan instrumen pertanyaan yang digunakan sudah 
reliabel atau handal. 
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• Metode analisis faktor pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui 
faktor- faktor yang mempengaruhi komunikasi. Berdasarkan analisa 
faktor didapat hasil sebagai berikut : 
1. Pada variabel X1 (Perencanaan Komunikasi), faktor yang paling 
dominan mempengaruhi komunikasi antara perencana dan 
pelaksana proyek adalah aspek pemahaman dalam kontrak kerja 
yang tidak sama (X1.4), karena memiliki nilai paling tinggi pada 
loading factor. 
2. . Pada variabel X2 (Distribusi Informasi), faktor yang paling 
dominan mempengaruhi komunikasi antara perencana dan 
pelaksana proyek adalah aspek system distribusi informasi 
dengan rapat koordinasi(mingguan, bulanan) yang tidak berjalan 
dengan baik (X2.2), karena memiliki nilai paling tinggi pada 
loading factor. 
3. Pada variabel X3 (Laporan Kinerja), faktor yang paling dominan 
mempengaruhi komunikasi antara perencana dan pelaksana 
proyek adalah aspek tidak berjalannya jadwal pertemuan untuk 
pembicaraan dan pemeriksaan kemajuan proyek.(X3.7), karena 
memiliki nilai paling tinggi pada loading factor. 
4. Pada variabel X4(Kelengkapan Informasi), faktor yang paling 
dominan mempengaruhi komunikasi antara perencana dan 
pelaksana. proyek adalah aspek kelengkapan distribusi informasi 
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kepada pihak terkait (X4.5), karena memiliki nilai paling tinggi 
pada loading factor. 
5. Pada variabel X5 (Kejelasan Informasi), faktor yang paling 
dominan mempengaruhi komunikasi antara perencana dan 
pelaksana proyek adalah aspek kejelasan jalur informasi antar 
pihak yang terlibat (X5.5), karena memiliki nilai paling tinggi 
pada loading factor. 
6. Pada variabel Y(Keberhasilan proyek), tidak ada faktor yang 
paling dominan karena mempunyai nilai yang sama pada loading 
factor.  
• Pada pengujian Asumsi Model Regresi menggunakan Asumsi 
Normalitas mengindikasikan bahwa residual memiliki distribusi 
normal, sedangkan Asumsi Heteroskedastisitas dengan menggunakan 
uji glejser, yaitu dengan meregresikan antara variabel bebas dengan 
nilai absolute residual didapatkan nilai signifikansi untuk semua 
variabel bebas adalah < 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa model 
regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dari hasil perhitungan 
pada asumsi multikolinieritas  masing- masing variabel bebas 
menunjukan nilai VIF yang tidak lebih dari 10, maka disimpulkan 
tidak terjadi multikolinieritas. 
• Hasil analisis Regresi Linier Berganda menunjukkan bahwa semua 
variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, karena semua 
variabel mempunyai koefisien regresi > dari ttabel (2,021). 
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• Variabel Y (Keberhasilan Proyek) lebih banyak dipengaruhi oleh 
Variabel X1, karena memiliki koefisien regresi paling besar yaitu 
0,2187. 
• Dari pengujian secara simultan dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh antara X1 sampai dengan X5 terhadap variabel Y. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (106,055 > 2,42) 
• Pengujian secara Parsial menunjukkan bahwa masing- masing variabel 
berpengaruh signifikan secara individual terhadap variabel Y. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai thitung >ttabelatau signifikan < α = 0,05. 
 
4.10 Rekomendasi Strategi 
Dari pengolahan data yang telah dilakukan, maka telah didapatkan faktor- 
faktor apa saja yang berpengaruh pada komunikasi perencana dan pelaksana 
proyek terhadap keberhasilan proyek pembangunan R.S Primahusada, Mall 
Dinoyo dan Hotel Arsita Malang. Dengan adanya hasil pengolahan data tersebut 
maka penulis mencoba merekomendsikan beberapa strategi yang dapat 
meningkatkan kualitas komunikasi antara pemilik, perencana dan pelaksana 
proyek.Strategi yang direkomendasikan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. 
Tabel.4.34 Tabel Rekomendasi Strategi 
VARIABEL INDIKATOR STRATEGI YANG DAPAT DIREKOMENDASIKAN 
 X1.4 Mempercepat penyampaian informasi tentang 
perubahan perencanaan desain yang terjadi secara 
cepat dan tepat  
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VARIABEL INDIKATOR STRATEGI YANG DAPAT DIREKOMENDASIKAN 
 
 
X1 
 
X1.2 Memastikan ketersediaan informasi antar bagian dan 
keahlian khusus yang terlibat dalam proyek 
X1.6 Memastikan pendistribusian informasi dapat berjalan 
dengan baik. 
X1.7 Memastikan penyampaian informasi laporan proyek 
secara baik. 
X1.3 Memastikan ketersedian informasi dalam 
pelaksanaan proyek dari kontraktor 
X1.8 Menjaga sistem pendistribusian informasi rencana 
manajemen komunikasi dengan baik. 
X1.1 Memastikan penyamapaian informasi perencanaan 
secara struktur orrganisasi dengan baik. 
X1.5 Mengadakan rapat mingguan untuk mengatur sistem 
distribusi. 
 
 
X5 
X5.5 Membangun dan menjaga hubungan koordinasi 
pelaksanaan dalam  tim kerja internal. 
X5.1 Menjalin hubungan koordinasi antara pengawas dan 
pelaksana dengan baik. 
X5.4 Memastikan hubungan koordinasi antara kantor 
proyek dengan kantor pusat. 
X5.3 Memastikan ketetapan distribusi dokumen dalam 
bentuk cetakan. 
X5.2 Memastikan hubungan flow koordinasi dalam 
perencanaan dan pelaksanaan proyek antara pihak 
terkait. 
 
 
X3 
X3.7 Memastikan kejelasan laporan bulanan mengenai 
kemajuan proyek. 
X3.8 Memastikan kejelasan laporan bulanan mengenai 
pekerjaan perubahan. 
X3.4 Memastikan kejelasan laporan harian pekerjaan 
dalam proyek. 
X3.3 Memastikankejelasan laporan mingguan mengenai 
perubahan pekerjaan. 
X3.6 Memastikan kejelasan laporan bulanan kerja proyek. 
X3.2 Memastikan kejelasan laporan mingguan mengenai 
kemajuan pekerjaan. 
X3.1 Memastikan kejelasan laporan harian mengenai 
perubanhan pekerjaan. 
X3.5 Memastikan kejelasan laporan bulanan kerja dalam 
proyek 
 X2.2 Melengkapi dokumen informasi kepada pihak terkait. 
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VARIABEL INDIKATOR STRATEGI YANG DAPAT DIREKOMENDASIKAN 
 
X2 
 
X2.5 Memastikan setiap dokumentasi informasi tersedia 
dan berkala. 
X2.1 Melengkapi gambar- gambar fasilitas lapangan yang 
tersedia di proyek untuk memudahkan pihak yang 
terlibat dalam proyek untuk dapat menjalankan 
tugasnya masing- masing. 
X2.4 Memastikan kelengkapan fasilitas media komunikasi 
di proyek. 
 
 
 
 
X4 
X4.4 Menjaga komunikasi vertikal antara kantor pusat dan 
kantor proyek. 
X4.5 Memperbaiki atau melatih kemampuan meakukan 
komunikasi eksternal. 
X4.3 Mengusahakan manajer proyek dalam menerapkan 
konsep SMART 
X4.2 Melatih kemampuan melakukan komunikasi internal 
dengan pekerja proyek. 
X4.1 Melengkapi komunikasi dalam proyek dalam 
menggunakan metode dan teknologi yang sesuai 
dengan proyek. 
 
Pada tabel diatas peneliti mengurutkan rekomendasi dengan mengurutkan 
faktor- faktor yang paling dominan di setiap variabel yang telah diurutkan juga 
sesuai dengan variabel yang memiliki koefisien regresi yang paling besar.(Tabel 
4.27). 
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                                                   BAB V 
                                                PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 Dari analisis data dan pengolahan data yang telah dilakukuan maka dapat 
disimpulkan bahwa : 
1.Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X 
(perencanaan komunikasi, distribusi informasi, tahap laporan kinerja, 
kelengkapan informasi, dan kejelasan informasi) terhadap variabel Y 
(keberhasilan proyek) dengan hasil nilai F hasil penghitungan 
dibandingkan dengan Ftabel, maka Fhitung hasil penghitungan lebih besar 
daripada Ftabel (106,055> 3,58). Secara parsial terdapat pengaruh yang 
signifikan antara masing- masing variabel independen (perencanaan 
komunikasi, distribusi informasi, tahap laporan kinerja, kelengkapan 
informasi, dan kejelasan informasi) pembentuk model regresi linier secara 
individu terhadap variabel dependen (keberhasilan proyek). 
2.Variabel X1.(penyampaian informasi)memiliki koefisien regresi yang 
paling besar yaitu 0,2187 dengan demikian Variabel X1 menjadi faktor 
yang paling dominan. Yang berarti variabel Y (keberhasilan proyek) lebih 
banyak dipengaruhi oleh faktor X1, dibandingkan dengan variabel- variabel 
lainnya (X2, X3, X4, X5).  
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3.Strategi yang dapat disarankan adalah memperbaiki kinerja komunikasi 
dengan cara memperbaiki alur distribusi informasi, perencanaan 
komunikasi yang jelas dan mudah dimengerti oleh semua pihak yang 
terlibat dalam proyek, laporan kinerja yang baik seperti menjadwalkan 
pertemuan rutin untuk membicarakan dan pemeriksaan kemajuan proyek, 
melengkapi fasilitas media komunikasi di proyek, dan memastikan 
kejelasan informasi yang disampaikan oleh pihak terkait dalam suatu 
proyek pembangunan. 
5.2 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis 
mengajukan saran- saran untuk dapat meningkatkan keberhasilan proyek adalah 
sebagai berikut : 
1. Dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel 
independen lainnya agar lebih dapat melengkapi penelitian berikutnya. 
Contoh variabel- variabel yang dapat ditambahkan adalah karakteristik 
pengalaman perencana (konsultan) dan pelaksana (kontraktor). 
2. Dalam penggunaan alat bantu perlu diperhatikan, penggunaan software 
dalam penelitian ini menggunakan software SPSS 15, diharapkan pada 
penelitian selanjutnya menggunakan software yang lebih update guna 
meminimalisir tingkat kesalahan pada olah data. 
3. Saran untuk para pihak yang terlibat dalam suatu proyek (pihak owner, 
pihak konsultan dan pihak kontraktor) adalah perlu diperhatikan 
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penyampaian informasi yang bermutu guna untuk munjamin tikngkat 
keberhasilan suatu proyek. 
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Identitas Responden :               
:
:
Mohon dijawab pertanyaan – pertanyaan berikut sesuai dengan hasil pengamatan Bapak/Ibu/Sdr.
Beri tanda (√ ) untuk pilihan yang di anggap paling benar.
1 2 3 4 5
Variabel Penelitian Bagaimana Menurut Saudara Pengaruh Tingkat Komunikasi  Terhadap Keberhasilan Proyek
I. Aspek Penyampain Informasi Tidak Ada Rendah Sedang Tinggi Sangat 
Tinggi
Ketersediaan Informasi antar bagian 
1 Penyampaian perencanaan struktur 
organisasi
Nama                
Jabatan               
8 Sistim pendistribusian informasi 
rencana management komunikasi
7 Penyampaian informasi laporan proyek
6 Sistim distribusi informasi dengan 
rapat koordinasi bulanan
5 Sistim distribusi informasi dengan 
rapat koordinasi mingguan
4 Penyampaian informasi perubahan perencanaan desain yang terjadi
3 Ketersediaan informasi dalam pelaksanaan proyek dari kontraktor
2 dan keahlian khusus yang terlibat 
dalam proyek
1 2 3 4 5
7 Penggunaan program bantu teknik 
sipil
6 Fasilitas rapat yang tersedia
5 Penggunaan faximile
1 penggunaan email dan voice mail
4 Penggunaan / kebebasan 
menggunakan akses telepon
3 relevannya metode presentasi dan isi informasi yang dibutuhkan audien
Variabel Penelitian Bagaimana Menurut Saudara Pengaruh Tingkat Komunikasi  Terhadap Keberhasilan Proyek
II. Aspek Penggunaan Fasilitas dan 
Teknologi Tidak Ada Rendah Sedang Tinggi Sangat 
Tinggi
2 penggunaan video conference
1 2 3 4 5
6
kejelasan laporan bulanan kerja 
proyek (laporan tenaga kerja, laporan 
pendatanganan, material dan alat).
5
kejelasan laporan mingguan kerja 
proyek (laporan tenaga kerja, laporan 
pendatanganan, material dan alat).
8 kejelasan laporan bulanan mengenai perubahan pekerjaan
7 kejelasan laporan bulanan mengenai kemajuan proyek
4
kejelasan laporan harian kerja proyek 
(laporan tenaga kerja, laporan 
pendatanganan, material dan alat).
3 kejelasan laporan mingguan mengenai perubahan pekerjaan
2 kejelasan laporan mingguan mengenai kemajuan pekerjaan
1 kejelasan laporan harian mengenai perubahan pekerjaan
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III. Aspek Laporan Kinerja Tidak Ada Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi
1 2 3 4 5
5
Kemampuan melakukan komunikasi 
eksternal (dengan owner, konsultan 
pengawas, konsultan perencana, 
4 Komunikasi vertikal antara kantor pusat dengan kantor proyek
3
Manajer proyek dalam menerapkan 
konsep SMART (specifik, 
measureable, achivable & reable, 
2
Kemampuan melakukan komunikasi 
(communication skill ) internal dengan 
pekerja proyek
1
Komunikasi dalam proyek dalam 
penggunaan metode dan teknologi 
yang sesuai dengan proyek
Variabel Penelitian Bagaimana Menurut Saudara Pengaruh Tingkat Komunikasi  Terhadap Keberhasilan Proyek
IV. Aspek Kemampuan Berkomunikasi  Tidak Ada Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi
1 2 3 4 5
Atas Perhatian, waktu, dan partisipasi Bapak/ibu/saudara/i sekalian saya mengucapkan terimakasih.
Malang,      Mei  2013
Peneliti
5
Hubungan koordinasi pelaksanaan 
dalam tim kerja internal (hubungan 
tim kerja di lapangan )
4 Hubungan koordinasi antar kantor proyek dengan kantor pusat
3 Ketepatan distribusi dokumen cetakan (laporan, risalah )
2
Hubungan flow koordinasi dalam 
perencanaan dan pelaksanaan proyek 
antara pihak terkait (konsultan 
perencana dan kontraktor )
1 Hubungan koordinasi antara kontraktor dengan pengawas
Variabel Penelitian Bagaimana Menurut Saudara Pengaruh Tingkat Komunikasi  Terhadap Keberhasilan Proyek
V. Aspek Hubungan Koordinasi Tidak Ada Rendah Sedang Tinggi Sangat 
Tinggi
Dwi Ratno
(08.21.069)
Resp x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 x1.8 X1 x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2.6 x2.7 X2 x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 x3.6 x3.7 x3.8 X3 x4.1 x4.2 x4.3 x4.4 x4.5 X4 x5.1 x5.2 x5.3 x5.4 x5.5 X5 y1.1 y1.2 Y
1 2 3 3 3 4 4 3 3 25 3 2 2 3 2 2 2 16 3 3 4 3 4 3 3 3 26 2 4 4 3 3 16 4 3 4 4 4 19 3 3 6
2 3 3 3 3 3 3 3 3 24 2 2 2 2 3 2 3 16 4 3 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 6
3 4 4 4 4 5 4 4 4 33 2 2 2 2 2 3 2 15 4 4 4 3 4 3 4 4 30 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 3 5 8
4 4 5 4 5 5 4 5 5 37 2 3 4 4 2 3 4 22 4 3 5 4 5 4 5 5 35 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 10
5 3 3 3 3 4 3 4 3 26 2 2 1 1 1 3 2 12 3 3 3 3 4 3 4 3 26 4 4 3 4 4 19 4 3 4 4 4 19 3 3 6
6 3 3 3 3 4 3 4 3 26 2 2 2 1 2 2 2 13 4 4 3 3 4 3 4 4 29 3 3 4 4 4 18 3 3 4 4 4 18 3 3 6
7 4 3 4 3 5 4 3 3 29 3 2 2 1 1 3 5 17 5 3 4 4 3 4 4 3 30 3 5 5 5 5 23 5 4 4 4 4 21 4 4 8
8 4 4 4 4 3 3 4 3 29 2 2 1 1 2 2 2 12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 5 5 22 4 4 4 4 4 20 4 4 8
9 5 4 3 4 3 4 4 3 30 3 3 2 3 2 3 5 21 5 5 3 4 5 4 4 5 35 3 5 5 3 5 21 5 5 5 5 5 25 4 4 8
10 5 3 4 4 5 4 4 4 33 3 3 4 3 3 3 4 23 5 5 3 4 4 5 5 5 36 5 5 5 5 4 24 5 4 4 4 4 21 4 5 9
11 3 3 3 3 4 3 4 3 26 2 2 2 2 2 3 2 15 4 4 3 3 4 3 4 4 29 3 4 3 3 3 16 4 4 4 3 3 18 3 4 7
12 3 3 3 3 4 3 3 3 25 3 2 2 2 2 3 3 17 3 4 3 3 3 4 3 4 27 3 4 4 3 3 17 4 3 4 4 3 18 3 3 6
13 3 2 3 3 4 3 3 3 24 3 2 2 2 3 3 3 18 3 4 3 4 5 3 4 4 30 3 3 3 3 3 15 3 4 4 3 3 17 3 3 6
14 3 2 2 3 4 3 3 3 23 2 3 2 3 2 3 4 19 3 4 3 3 4 3 4 4 28 3 4 3 3 3 16 4 3 4 4 4 19 3 3 6
15 5 4 4 5 5 5 5 5 38 3 4 4 3 4 3 4 25 5 5 4 4 5 5 5 5 38 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 10
16 3 3 3 3 5 4 4 4 29 3 2 2 2 2 3 4 18 4 5 3 3 4 3 4 5 31 4 4 4 5 4 21 5 4 5 3 5 22 4 4 8
17 4 3 4 4 4 4 4 4 31 3 2 2 2 3 2 4 18 5 4 4 4 4 4 4 4 33 5 4 4 4 4 21 4 4 5 4 4 21 4 4 8
18 4 4 4 4 5 4 4 4 33 3 2 2 2 2 2 4 17 3 5 4 3 5 3 4 5 32 4 3 3 4 4 18 5 3 4 5 5 22 4 4 8
19 3 2 2 3 5 3 4 3 25 2 2 2 2 2 2 4 16 3 4 4 3 5 4 4 4 31 3 5 5 4 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 8
20 5 5 5 5 5 5 5 5 40 4 3 3 3 3 5 3 24 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 10
21 5 4 4 4 5 4 4 3 33 3 2 2 3 3 4 4 21 3 3 4 4 5 4 5 5 33 5 5 5 4 4 23 5 3 5 3 3 19 4 5 9
22 4 4 4 4 4 4 5 3 32 2 2 3 2 2 3 5 19 4 4 3 3 4 4 4 4 30 4 4 3 5 5 21 4 4 4 4 4 20 4 4 8
23 3 4 4 4 5 4 4 4 32 3 2 2 2 3 3 2 17 3 4 4 3 4 3 4 5 30 4 3 3 4 4 18 4 4 5 4 4 21 4 4 8
24 3 3 4 4 5 4 4 4 31 2 2 1 2 2 3 2 14 3 4 4 3 5 3 3 5 30 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 5 5 10
25 4 4 3 4 5 4 4 4 32 3 3 3 3 3 3 4 22 4 4 5 5 4 5 4 4 35 4 5 5 4 5 23 4 4 5 4 4 21 4 5 9
26 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 2 3 3 3 4 4 22 3 3 4 4 4 4 4 4 30 4 5 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 8
27 3 4 4 4 5 4 4 4 32 3 3 3 3 3 2 4 21 4 5 4 5 4 5 5 5 37 4 5 5 5 5 24 5 4 5 5 5 24 4 4 8
28 4 3 3 3 4 4 4 3 28 2 2 1 1 1 2 2 11 3 4 3 4 3 4 4 4 29 4 4 4 4 4 20 3 4 3 4 3 17 3 3 6
29 4 3 4 4 5 4 3 4 31 3 3 3 3 3 3 4 22 4 5 4 4 4 5 5 5 36 4 4 5 5 5 23 5 4 5 5 5 24 4 5 9
30 3 3 3 4 5 4 4 4 30 2 2 2 2 2 3 4 17 4 4 3 3 4 3 4 4 29 3 4 4 4 4 19 4 3 4 3 4 18 4 4 8
31 4 4 4 4 5 4 4 4 33 2 2 1 5 2 3 4 19 3 3 3 4 3 4 4 3 27 3 3 3 3 3 15 4 5 3 3 5 20 4 3 7
32 3 4 3 3 4 3 3 3 26 2 2 2 3 2 2 4 17 4 4 3 3 3 4 4 4 29 3 5 4 5 4 21 4 5 4 3 5 21 5 5 10
33 3 3 3 3 4 3 3 3 25 3 2 2 3 2 2 3 17 3 3 4 3 5 4 3 3 28 5 4 4 4 3 20 3 4 4 3 3 17 3 3 6
34 3 3 4 4 3 3 4 3 27 2 2 2 1 2 2 2 13 5 4 3 3 5 5 4 3 32 3 4 3 3 3 16 4 3 4 4 3 18 4 4 8
35 3 4 3 3 3 5 3 5 29 4 3 3 4 3 3 3 23 4 4 4 3 3 3 4 5 30 4 3 3 4 4 18 3 4 4 3 3 17 4 4 8
36 5 3 4 5 4 4 5 4 34 2 2 2 3 2 2 3 16 4 3 3 3 3 4 4 4 28 3 4 4 3 3 17 4 5 5 4 4 22 4 5 9
37 3 3 3 4 4 3 3 4 27 3 3 3 4 2 2 2 19 4 3 4 4 3 3 5 5 31 4 4 4 5 4 21 4 5 4 3 4 20 5 5 10
38 4 3 4 4 4 3 4 3 29 2 2 2 3 2 2 3 16 5 3 3 4 4 3 4 4 30 3 3 4 4 3 17 4 4 4 4 4 20 3 3 6
39 3 3 4 3 3 3 3 4 26 3 2 3 3 3 3 4 21 5 5 4 4 4 3 3 3 31 4 4 4 4 5 21 5 3 4 4 5 21 4 4 8
40 5 3 3 4 4 3 4 4 30 3 3 2 4 2 2 3 19 3 4 4 3 3 3 4 3 27 3 3 4 4 5 19 5 4 5 5 5 24 4 4 8
41 5 4 3 4 4 3 3 3 29 2 1 4 4 1 3 3 18 5 4 3 4 4 3 4 3 30 3 3 5 4 4 19 4 4 4 4 5 21 5 4 9
42 4 4 3 3 4 4 4 4 30 1 1 5 3 1 2 3 16 4 4 4 3 3 4 4 5 31 3 4 4 5 5 21 5 4 4 3 3 19 5 3 8
Analisis Faktor 
X1 
Factor Analysis 
 
 
 
 
 
 
KMO and Bartlett's Test
.817
153.604
28
.000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Approx. Chi-Square
df
Sig.
Bartlett's Test of
Sphericity
Anti-image Matrices
.488 -.114 .035 -.152 -.007 -.063 -.010 .097
-.114 .438 -.090 -.003 .136 -.077 -.098 -.110
.035 -.090 .487 -.158 -.010 -.112 .041 .076
-.152 -.003 -.158 .254 -.014 .049 -.141 -.118
-.007 .136 -.010 -.014 .734 -.111 -.153 -.072
-.063 -.077 -.112 .049 -.111 .439 -.029 -.200
-.010 -.098 .041 -.141 -.153 -.029 .460 .050
.097 -.110 .076 -.118 -.072 -.200 .050 .436
.835a -.246 .072 -.432 -.012 -.136 -.021 .210
-.246 .865a -.194 -.008 .239 -.177 -.218 -.253
.072 -.194 .830a -.448 -.016 -.242 .087 .165
-.432 -.008 -.448 .777a -.032 .147 -.413 -.355
-.012 .239 -.016 -.032 .787a -.195 -.264 -.128
-.136 -.177 -.242 .147 -.195 .826a -.066 -.456
-.021 -.218 .087 -.413 -.264 -.066 .850a .113
.210 -.253 .165 -.355 -.128 -.456 .113 .767a
x1_1
x1_2
x1_3
x1_4
x1_5
x1_6
x1_7
x1_8
x1_1
x1_2
x1_3
x1_4
x1_5
x1_6
x1_7
x1_8
Anti-image Covariance
Anti-image Correlation
x1_1 x1_2 x1_3 x1_4 x1_5 x1_6 x1_7 x1_8
Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
Communalities
1.000 .524
1.000 .619
1.000 .545
1.000 .766
1.000 .228
1.000 .585
1.000 .578
1.000 .534
x1_1
x1_2
x1_3
x1_4
x1_5
x1_6
x1_7
x1_8
Initial Extraction
Extraction Method: Principal Component Analysis.
  
 
 
 
 
  
Total Variance Explained
4.379 54.737 54.737 4.379 54.737 54.737
.951 11.885 66.623
.801 10.013 76.636
.544 6.795 83.431
.459 5.742 89.173
.379 4.733 93.906
.325 4.068 97.973
.162 2.027 100.000
Component
1
2
3
4
5
6
7
8
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrixa
.724
.787
.738
.875
.477
.765
.761
.731
x1_1
x1_2
x1_3
x1_4
x1_5
x1_6
x1_7
x1_8
1
Compone
nt
Extraction Method: Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 
Rotated Component Matrixa
Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.
a. 
X2 
Factor Analysis 
 
 
 
 
 
KMO and Bartlett's Test
.756
67.001
21
.000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Approx. Chi-Square
df
Sig.
Bartlett's Test of
Sphericity
Anti-image Matrices
.538 -.152 .089 -.049 -.186 -.186 -.016
-.152 .537 -.028 -.113 -.204 .056 -.080
.089 -.028 .724 -.276 -.086 -.065 -.136
-.049 -.113 -.276 .722 .036 -.008 -.072
-.186 -.204 -.086 .036 .526 -.061 -.002
-.186 .056 -.065 -.008 -.061 .790 -.125
-.016 -.080 -.136 -.072 -.002 -.125 .826
.748a -.284 .143 -.078 -.349 -.285 -.024
-.284 .773a -.045 -.182 -.384 .086 -.120
.143 -.045 .680a -.382 -.140 -.086 -.176
-.078 -.182 -.382 .731a .059 -.011 -.094
-.349 -.384 -.140 .059 .763a -.095 -.002
-.285 .086 -.086 -.011 -.095 .772a -.154
-.024 -.120 -.176 -.094 -.002 -.154 .841a
x2_1
x2_2
x2_3
x2_4
x2_5
x2_6
x2_7
x2_1
x2_2
x2_3
x2_4
x2_5
x2_6
x2_7
Anti-image Covariance
Anti-image Correlation
x2_1 x2_2 x2_3 x2_4 x2_5 x2_6 x2_7
Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
Communalities
1.000 .746
1.000 .628
1.000 .694
1.000 .620
1.000 .695
1.000 .328
1.000 .396
x2_1
x2_2
x2_3
x2_4
x2_5
x2_6
x2_7
Initial Extraction
Extraction Method: Principal Component Analysis.
  
 
 
 
X3 
Total Variance Explained
2.902 41.461 41.461 2.902 41.461 41.461 2.354 33.623 33.623
1.205 17.215 58.676 1.205 17.215 58.676 1.754 25.053 58.676
.868 12.406 71.083
.712 10.175 81.258
.565 8.078 89.336
.388 5.539 94.874
.359 5.126 100.000
Component
1
2
3
4
5
6
7
Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared LoadingsRotation Sums of Squared Loadings
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrixa
.737 -.451
.770 -.186
.526 .646
.572 .541
.763 -.336
.545 -.177
.532 .336
x2_1
x2_2
x2_3
x2_4
x2_5
x2_6
x2_7
1 2
Component
Extraction Method: Principal Component Analysis.
2 components extracted.a. 
Rotated Component Matrixa
.862 .048
.739 .285
.066 .830
.162 .770
.819 .157
.549 .164
.247 .579
x2_1
x2_2
x2_3
x2_4
x2_5
x2_6
x2_7
1 2
Component
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Rotation converged in 3 iterations.a. 
Component Transformation Matrix
.823 .569
-.569 .823
Component
1
2
1 2
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Factor Analysis 
 
 
 
 
 
KMO and Bartlett's Test
.639
79.504
28
.000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Approx. Chi-Square
df
Sig.
Bartlett's Test of
Sphericity
Anti-image Matrices
.651 -.261 .156 -.197 .059 -.127 -.058 .092
-.261 .613 -.056 .035 -.113 .128 -.014 -.218
.156 -.056 .601 -.203 -.040 -.256 .020 -.076
-.197 .035 -.203 .579 -.042 -.005 -.199 .080
.059 -.113 -.040 -.042 .870 -.086 .103 -.117
-.127 .128 -.256 -.005 -.086 .655 -.094 -.038
-.058 -.014 .020 -.199 .103 -.094 .508 -.242
.092 -.218 -.076 .080 -.117 -.038 -.242 .521
.513a -.412 .250 -.321 .078 -.194 -.101 .158
-.412 .592a -.093 .059 -.155 .202 -.025 -.385
.250 -.093 .645a -.345 -.056 -.407 .036 -.136
-.321 .059 -.345 .662a -.059 -.009 -.367 .146
.078 -.155 -.056 -.059 .652a -.113 .154 -.174
-.194 .202 -.407 -.009 -.113 .685a -.163 -.066
-.101 -.025 .036 -.367 .154 -.163 .697a -.470
.158 -.385 -.136 .146 -.174 -.066 -.470 .632a
x3_1
x3_2
x3_3
x3_4
x3_5
x3_6
x3_7
x3_8
x3_1
x3_2
x3_3
x3_4
x3_5
x3_6
x3_7
x3_8
Anti-image Covariance
Anti-image Correlation
x3_1 x3_2 x3_3 x3_4 x3_5 x3_6 x3_7 x3_8
Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
Communalities
1.000 .728
1.000 .766
1.000 .703
1.000 .670
1.000 .555
1.000 .642
1.000 .613
1.000 .687
x3_1
x3_2
x3_3
x3_4
x3_5
x3_6
x3_7
x3_8
Initial Extraction
Extraction Method: Principal Component Analysis.
  
 
 
 
Total Variance Explained
2.899 36.241 36.241 2.899 36.241 36.241 2.002 25.031 25.031
1.272 15.905 52.146 1.272 15.905 52.146 1.714 21.420 46.451
1.192 14.902 67.047 1.192 14.902 67.047 1.648 20.597 67.047
.846 10.573 77.621
.607 7.589 85.209
.574 7.181 92.390
.316 3.953 96.343
.293 3.657 100.000
Component
1
2
3
4
5
6
7
8
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrixa
.467 .539 -.468
.551 .615 .290
.628 -.552 .057
.672 -.105 -.455
.327 -.094 .662
.611 -.500 -.135
.765 .084 -.145
.682 .145 .447
x3_1
x3_2
x3_3
x3_4
x3_5
x3_6
x3_7
x3_8
1 2 3
Component
Extraction Method: Principal Component Analysis.
3 components extracted.a. 
Rotated Component Matrixa
.030 .853 -.016
-.129 .548 .670
.802 -.060 .237
.622 .529 -.054
.146 -.236 .691
.794 .066 .083
.484 .541 .294
.261 .224 .754
x3_1
x3_2
x3_3
x3_4
x3_5
x3_6
x3_7
x3_8
1 2 3
Component
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Rotation converged in 6 iterations.a. 
Component Transformation Matrix
.672 .534 .514
-.710 .662 .241
-.212 -.527 .823
Component
1
2
3
1 2 3
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
X4 
Factor Analysis 
 
 
 
 
 
KMO and Bartlett's Test
.730
81.461
10
.000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Approx. Chi-Square
df
Sig.
Bartlett's Test of
Sphericity
Anti-image Matrices
.676 -.121 .035 -.202 .014
-.121 .525 -.277 .007 -.020
.035 -.277 .466 -.039 -.115
-.202 .007 -.039 .396 -.238
.014 -.020 -.115 -.238 .422
.773a -.203 .062 -.390 .027
-.203 .721a -.561 .016 -.042
.062 -.561 .731a -.092 -.259
-.390 .016 -.092 .706a -.582
.027 -.042 -.259 -.582 .741a
x4_1
x4_2
x4_3
x4_4
x4_5
x4_1
x4_2
x4_3
x4_4
x4_5
Anti-image Covariance
Anti-image Correlation
x4_1 x4_2 x4_3 x4_4 x4_5
Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
Communalities
1.000 .428
1.000 .548
1.000 .620
1.000 .683
1.000 .677
x4_1
x4_2
x4_3
x4_4
x4_5
Initial Extraction
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Total Variance Explained
2.957 59.141 59.141 2.957 59.141 59.141
.853 17.052 76.192
.642 12.842 89.034
.301 6.012 95.046
.248 4.954 100.000
Component
1
2
3
4
5
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Extraction Method: Principal Component Analysis.
  
  
Component Matrixa
.654
.741
.788
.827
.823
x4_1
x4_2
x4_3
x4_4
x4_5
1
Compone
nt
Extraction Method: Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 
Rotated Component Matrixa
Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.
a. 
X5 
Factor Analysis 
 
 
 
 
 
KMO and Bartlett's Test
.696
63.854
10
.000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Approx. Chi-Square
df
Sig.
Bartlett's Test of
Sphericity
Anti-image Matrices
.491 .084 -.222 -.049 -.201
.084 .779 -.165 .112 -.228
-.222 -.165 .584 -.164 .052
-.049 .112 -.164 .564 -.211
-.201 -.228 .052 -.211 .456
.724a .136 -.415 -.093 -.425
.136 .544a -.245 .169 -.382
-.415 -.245 .718a -.286 .100
-.093 .169 -.286 .747a -.415
-.425 -.382 .100 -.415 .670a
x5_1
x5_2
x5_3
x5_4
x5_5
x5_1
x5_2
x5_3
x5_4
x5_5
Anti-image Covariance
Anti-image Correlation
x5_1 x5_2 x5_3 x5_4 x5_5
Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
Communalities
1.000 .667
1.000 .221
1.000 .578
1.000 .589
1.000 .686
x5_1
x5_2
x5_3
x5_4
x5_5
Initial Extraction
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Total Variance Explained
2.740 54.809 54.809 2.740 54.809 54.809
.917 18.332 73.141
.606 12.110 85.251
.472 9.449 94.700
.265 5.300 100.000
Component
1
2
3
4
5
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Extraction Method: Principal Component Analysis.
  
 
 
 
 
 
Component Matrixa
.817
.470
.760
.768
.828
x5_1
x5_2
x5_3
x5_4
x5_5
1
Compone
nt
Extraction Method: Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 
Rotated Component Matrixa
Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.
a. 
Analisis Regresi 
Regression 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variables Entered/Removedb
X5, X2, X4,
X3, X1
a
. Enter
Model
1
Variables
Entered
Variables
Removed Method
All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Yb. 
Model Summaryb
.968a .936 .928 .35563 2.051
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Durbin-
Watson
Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X3, X1a. 
Dependent Variable: Yb. 
ANOVAb
67.066 5 13.413 106.055 .000a
4.553 36 .126
71.619 41
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X3, X1a. 
Dependent Variable: Yb. 
Coefficientsa
-2.482 .623 -3.984 .000
.072 .035 .219 2.070 .046 .158 6.320
.075 .035 .194 2.106 .042 .209 4.793
.093 .046 .214 2.044 .048 .160 6.237
.088 .040 .192 2.208 .034 .233 4.292
.117 .050 .219 2.340 .025 .202 4.945
(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: Ya. 
Uji Normalitas 
 
 
Uji Heterokedastisitas 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
42
.0000000
.33324165
.096
.092
-.096
.620
.837
N
Mean
Std. Deviation
Normal Parametersa,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Unstandardiz
ed Residual
Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
Correlations
.214
.173
42
.097
.542
42
.141
.373
42
.065
.681
42
.093
.557
42
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
X1
X2
X3
X4
X5
Spearman's rho
Unstandardiz
ed Residual
  
 
X3 
 
 
 
X4 
 
 
Correlations
.530**
.000
42
.651**
.000
42
.557**
.000
42
.626**
.000
42
.437**
.004
42
.481**
.001
42
.704**
.000
42
.697**
.000
42
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
x3_1
x3_2
x3_3
x3_4
x3_5
x3_6
x3_7
x3_8
X3
Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).
**. 
Correlations
.687**
.000
42
.741**
.000
42
.778**
.000
42
.819**
.000
42
.809**
.000
42
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
x4_1
x4_2
x4_3
x4_4
x4_5
X4
Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).
**. 
X5 
 
 
Y 
 
 
  
Correlations
.786**
.000
42
.555**
.000
42
.732**
.000
42
.748**
.000
42
.836**
.000
42
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
x5_1
x5_2
x5_3
x5_4
x5_5
X5
Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).
**. 
Correlations
.897**
.000
42
.917**
.000
42
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
y1_1
y1_2
Y
Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).
**. 
X1 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
X2 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
X3 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
 
Case Processing Summary
42 100.0
0 .0
42 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
.872 8
Cronbach's
Alpha N of Items
Case Processing Summary
42 100.0
0 .0
42 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
.737 7
Cronbach's
Alpha N of Items
Case Processing Summary
42 100.0
0 .0
42 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
.710 8
Cronbach's
Alpha N of Items
X4 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
X5 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
X6 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary
42 100.0
0 .0
42 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
.824 5
Cronbach's
Alpha N of Items
Case Processing Summary
42 100.0
0 .0
42 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
.782 5
Cronbach's
Alpha N of Items
Case Processing Summary
42 100.0
0 .0
42 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
.782 2
Cronbach's
Alpha N of Items
   
Analisis Regresi 
Regression 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charts 
Variables Entered/Removedb
X5, X2, X4,
X1, X3
a
. Enter
Model
1
Variables
Entered
Variables
Removed Method
All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Yb. 
Model Summaryb
.754a .569 .509 .92646 2.075
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Durbin-
Watson
Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X1, X3a. 
Dependent Variable: Yb. 
ANOVAb
40.719 5 8.144 9.488 .000a
30.900 36 .858
71.619 41
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X1, X3a. 
Dependent Variable: Yb. 
Coefficientsa
-.679 1.420 -.478 .635
.106 .056 .311 1.899 .066 .448 2.232
.021 .056 .053 .370 .713 .575 1.740
.009 .080 .024 .117 .907 .285 3.505
.144 .082 .315 1.744 .090 .368 2.716
.096 .091 .179 1.049 .301 .413 2.418
(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: Ya. 
 Uji Normalitas 
 
 
Uji Heterokedastisitas 
 
 
 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
42
.0000000
.86813676
.158
.158
-.066
1.023
.247
N
Mean
Std. Deviation
Normal Parametersa,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Unstandardiz
ed Residual
Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
Correlations
.090
.571
42
.013
.933
42
.167
.290
42
.040
.800
42
.052
.743
42
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
X1
X2
X3
X4
X5
Spearman's rho
Unstandardiz
ed Residual
